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Tématem mé diplomové práce je příprava realizace stavby Společenského centra 
Breda & Weinstein v Opavě. Stavba vznikla rekonverzí areálu bývalého pivovaru 
v srdci Opavy a zabírá území o tvaru nepravidelného pětiúhelníku. 
Náplní diplomové práce budou vybrané části stavebně – technologické přípravy, 
které budou zpracovány z části zapůjčené projektové dokumentace stavby. Součástí 
práce budou technologické předpisy na provětrávanou fasádu z velkoformátových 
železobetonových prefabrikátů s grafickým povrchem a na železobetonovou 
monolitickou konstrukci, pro kterou bude proveden i kontrolní a zkušební plán 
kvality. Dále bude vypracován projekt zařízení staveniště, který obsahuje zprávu 
zařízení staveniště a výkres, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový 
a finanční plán vč. bilance pracovníků a nákladů, harmonogram pro zemní práce, 
zakládání a monolitickou konstrukci vč. položkového rozpočtu a studie realizace 
hlavních technologických etap.  
Cílem diplomové práce je naplánovat co nejefektivnější postup výstavby. Budu 
využívat všechny své dosud získané znalosti a učit se novým, získávat informace  
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1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Společenské centrum Breda & Weinstein, Opava 
Charakter stavby:  Novostavba 
Místo stavby:   ul. Nákladní, ul. U Fortuny, Opava 
Kraj:    Moravskoslezský  
Katastrální území:  Opava – město, Opava – předměstí 
Stavebník:   BREDA & WEINSTEIN a.s. 
    Rozkošného 1058/3 
    150 00 Praha 5  
Hlavní architekt projektu: Šafer Hájek Architekti s.r.o. 
    Pod Radnicí 2a 
    150 00 Praha 5 
Hlavní inženýr projektu: AED project a.s. 
    Pod Radnicí 2a 
    150 00 Praha 5 
1.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO 01  Společenské centrum Breda & Weinstein  
SO 02  Příprava území 
SO 03  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 04  Sadové úpravy 
SO 05  Venkovní kanalizace 
SO 06  Venkovní rozvody vody 
SO 07  Venkovní rozvody NN 
1.3 Základní údaje o objektu 
Společenské centrum vzniklo rekonverzí areálu bývalého pivovaru v srdci Opavy. 
Zabírá území o tvaru nepravidelného pětiúhelníku definovaného na západě ulicí 
Pivovarskou, na severu ulicí Nákladní, na východě ulicí Na valech a na jihu 
obchodním domem Breda a prostorem bývalé městské tržnice. Zachován byl 
historický ráz fasád a nevšední dominanta - pivovarský komín. Centrum obsahuje 
jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží s více než 100 obchodními jednotkami, 
multikinem a  500 parkovacími místy. Užitná plocha je 56 090 m2, z toho 
k pronájmům 26 100 m2. U novostavby (horní a dolní dvůr, spojovací krček, prostor 
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bývalé strojovny) je použit monolitický železobetonový skelet ztužený 
komunikačními jádry. Založení těchto částí je na pilotách. Střechy nových objektů 
jsou ploché s fóliovou hydroizolací, otevřené obchodní pasáže jsou zaskleny. Fasády 
jsou skládané – provětrávané systémy s pohledovou vrstvou z tahokovu, 
emailovaného skla či vnějších obkladových desek. Poprvé v ČR byla realizována 
fasáda ze zavěšených panelů s grafickým betonem. V centru je využito topení 
a chlazení pomocí tepelných čerpadel a systém větrání s rekuperací využívající 
odpadní vzduch z pasáží k temperování garáží. Centrum je vybudováno v souladu 
s certifikací BREEAM (úroveň GOOD). Najdeme zde energeticky úsporné eskalátory 
a výtahy, nadstandardní zázemí pro cyklisty v podobě šaten a sociálního 
příslušenství a informační systém pro monitoring veřejné dopravy. 
1.4 Architektonicko – urbanistické řešení objektu 
Stávající výrazné budovy, které jsou v projektu zachovány, určují v podstatě všechny 
charakteristiky nového komplexu. Stará a Nová Sladovna, Spilka, Varna a komín jsou 
mohutné objekty umístěné v rostlé geometrii původního komplexu pivovaru. 
Koncept vnitřních veřejných prostorů – atrií a základní provozní schéma jsou určeny 
právě umístěním těchto stávajících objektů. Hlavní vícepodlažní veřejné prostory se 
střešním zasklením jsou umístěny podél těchto stávajících objektů tak, aby tyto 
objekty byly viditelné jako celek tj. většinou ze dvou nebo tří stran. Stávající budovy, 
které jsou v projektu zachovány, určují také všechny základní tvarové a kompoziční 
principy nového komplexu. Jejich stávající střechy člení komplex do jednotlivých 
částí. Přilehlé venkovní prostory toto členění jen podtrhují.  
V navrhovaném  komplexu je uplatněn výrazný kontrast mezi stávajícími budovami 
a novými hmotami a to jak ve tvaru, tak i v materiálech. Fasády nových budov jsou 
navrženy v kombinaci hladkých zateplených betonových panelů s  podpůrnou 
konstrukcí pro popínavé rostliny, obkladových panelů z mléčného skla, obkladu  
z rastru dřevěných lamel z tvrdého exotického dřeva s podpůrnou konstrukcí pro 
popínavé rostliny, měděné plechy nebo tahokov na závěsném podpůrném roštu  
a zasklených svislých a vodorovných ploch ve veřejných atriích. Stávající budovy 
budou zrekonstruovány. Na styku Pivovarské a Nákladní u rohu stávající obvodové 
zdi vzniká rozlehlé venkovní prostranství osázené stromy, ve kterém se významně 
uplatňuje objekt spilky. Toto venkovní prostranství přirozeně pokračuje do prostoru 
vnitřního vícepodlažního atria. Podél nové sladovny se rozléhá vícepodlažní prostor 
vnitřní pasáže, který je umístěn na osu rotundy obchodního dvoru Breda.  Rotunda 
se významně uplatňuje v čele tohoto prostoru, objekt varny vizuálně zakončuje 
pasáž na druhé straně. Podobný vnější dvůr je vytvořen pro vstup z ulice Na Valech.  
Z hlediska architektury a designu jsou kladen na zpracování všech viditelných detailů 
a konstrukcí vysoké estetické nároky. Tyto požadavky musí konstrukce splňovat jako 
celek i v jednotlivých detailech. 
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1.5 Technické řešení objektu 
 Společenské centru Breda & Weinstein 
Zemní práce 
Obecně je hluboká stavební jáma řešena pomocí dvou typů zajištění a to 
podchycením tryskovou injektáží a záporovým pažením. Stávající objekty na styku 
se stavební jámou jsou podchyceny tryskovou injektáží a dle hloubky výkopu pod 
základovou spáru jsou příslušně vyztužené a kotvené v jedné nebo ve třech 
kotevních úrovních. Podchycení objektu je navrženo na stávající zatížení a není 
počítáno s významným přitížením základů. V místech kde stavební jáma je na styku 
s komunikacemi nebo volným pozemkem bude použito záporového pažení. 
Záporové pažení je dimenzováno na běžný stavební provoz s přitížením v koruně 
pažení 15 kPa. Stavební jáma není dimenzována na zatížení dynamická (vibrace 
způsobené hutněním) ani zatížení od jeřábů stojících v koruně záporového pažení. 
Předpokládá se umístění stavebních věžových jeřábů uvnitř stavební jámy. 
Předpokládaná skladba konstrukcí u tryskové injektáže: 
- Podchycení tryskovou injektáží 
- Stříkaný beton nebo přizdívka 
- Hydroizolace 
- Monolitická konstrukce 
Předpokládaná skladba konstrukcí u záporového pažení: 
- Záporové pažení s výdřevou 
- Stříkaný beton 
- Hydroizolace 
- (Tepelná izolace) 
- Monolitická konstrukce 
Základové konstrukce 
Založení celého objektu bude na železobetonových pilotách. Nad pilotami bude 
zhotovena základová deska s náběhy. Piloty budou vrtané klasickým způsobem 
v průměrech 900 – 1200 mm s pažením kolonou ocelových výpažnic. Nad piloty 
bude zhotovena základová deska s náběhy. Nejdříve bude provedena ochranná 
betonová mazanina nad hlavami pilot z betonu C30/37. Poté bude provedena 
podkladní betonová mazanina s kari sítí (8/100/100) z betonu C16/20 o mocnosti 
100 mm. Po zatvrdnutí mazaninu opatříme penetračním nátěrem, hydroizolací 
z asfaltových pásů, ochrannou geotextílií, PE fólií a finální vrstva bude z ochranné 
betonové mazaniny z betonu C12/15 o mocnosti 40 mm.  Železobetonová základová 
deska s náběhy bude tloušťky 350 mm + hlavice pod sloupy 400 mm. Bude použit 
beton C30/37 – XC4 a XF2 a výztuž 10 505 R, která bude navázaná na výztuž pilot. 
Svislé konstrukce 
Obvodové stěny suterénů budou železobetonové monolitické. Po podlažích mají 
stěny odstupňovanou tloušťkou s ohledem na intenzitu zatížení. Základní tloušťka 
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stěn je 350 mm kolem převážné části suterénu 1.PP. Svislé nosné konstrukce jsou 
dále tvořeny v podlažích parkingu vnitřními oválnými sloupy převážně 400 x 700 
mm, v severní a jižní části lokálně obdélníkovými pilíři 300 x 1000 mm a pod částí se 
Supermarketem oválnými sloupy 400 x 800 mm a místy pod nejvíce zatíženými 
sloupy 400 x 900 mm. Stěny jader, ramp a ostatních vnitřních stěn budou 
železobetonové monolitické tloušťky 250 mm.  
Nosné stěny nadzemních podlaží budou železobetonové monolitické převážně 
tloušťky 250 mm a 300 mm. V 1NP a Mezipatře jsou obvodové stěny navrženy tl. 300 
mm, u vjezdu do zásobovacího dvora jsou krátké úseky stěn tl.400mm. Ve vyšších 
podlažích 2.NP až 4.NP jsou obvodové stěny tl. 250mm, v oblasti multikin 300mm. 
Vnitřní stěny jsou konstantní tl. 250mm. V nadzemních podlažích parkingu jsou 
vnitřní oválné sloupy 400 x 700 mm (několik 400 x 800 mm). V 1.NP v supermarketu 
jsou sloupy kruhového profilu 600 mm. Ve vyšších podlažích jsou pak převážně 
sloupy kruhového profilu 500 mm, krajní sloupy podpírající konzoly s vyložením přes 
4m, konzoly pro eskalátory a silně zatížené sloupy jsou profilu 600mm.  
Vodorovné konstrukce 
Stropy tvoří převážně monolitické železobetonové stropní desky několika typů. 
Stropní konstrukce vynášející podlaží parkingů jsou navrženy jako desky tloušťky 280 
mm s hlavicemi o rozměrech 2 x 2 m a tloušťce 120 mm pod desku. Stropy vynášející 
obchodní patra jsou desky tloušťky 280 mm s hlavicemi o rozměrech 2 x 2 m  
a tloušťce 140 mm pod desku. Konzoly s vyložením přes 4 m jsou řešeny jako ploché 
trámy šířky 3 m a výšky 420 mm s hlavicí tl. 600 mm a v místech kde vynášejí ocelové 
konstrukce lávek a střech až tl. 700 mm. Stropy pod multikiny jsou tvořeny deskami 
tl. 350mm s plochými trámy tl. 550mm, lokálně s hlavicemi celkové tl. převážně  
700 mm. Strop nad zásobovacím dvorem bude železobetonový monolitický trámový 
rošt. Navrhované dimenze průvlaků 600/2100 a trámů 500/2100mm.  
Vertikální komunikace 
V objektu jsou navrženy následující typy vertikálních komunikací:  
- Výtahy 
- Eskalátory 
- Pohyblivé chodníky 
- Zvedací nákladní plošiny  
- Schodiště 
Výtahové šachty jsou železobetonové. Schodiště jsou navržena jako železobetonová 
prefabrikovaná. Schodiště, které navazuje na únikovou cestu z prostoru kina  
a pasáže ve 3.NP bude částečně provedené jako exteriérové. Exteriérové 
schodišťové rameno bude uložena přes tepelně izolační podložku z důvodu 
zamezení pronikání chladu do okolních konstrukcí a interiéru stavby. Dílčí úniková  
a vyrovnávací schodiště jsou ocelová.  
Vnější svislé konstrukce 
Fasády nových objektů jsou tvořeny provětrávanými zateplenými obklady 
zavěšenými na železobetonových stěnách hrubé stavby, kontaktním zateplením 
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ETICS na železobetonových stěnách a lehkým obvodovým pláštěm na spodních 
nosných ocelových konstrukcích, které tvoří svislý i střešní prosklený obvodový plášť 
dvoran. Navazující části obkladů v interiérech již nejsou zatepleny. Tyto tři základní 
fasádní konstrukce jsou doplněny o místní rastrové konstrukce, okenní a dveřní 
rámové konstrukce, markýzu, vrata a další prvky osazené ve fasádních pláštích. 
Některé fasády jsou doplněny konstrukcemi pro popínavou zeleň a nosiči  
pro osazení reklamních ploch. Stávající objekty jsou oddilatovány od nově 
přistavěných částí. V nových objektech probíhají 3 objektové dilatace 
v železobetonové hrubé stavbě. Dilatace a jejich poloha ovlivní ukotvení nových 
obkladů a prosklené konstrukce nad dvoranami, včetně spodní ocelové 
podkonstrukce.   
Vnější vodorovné konstrukce 
Převážná většina střech nad novými objekty je plochá, nosná část je tvořena 
železobetonovou deskou. Skladby střech je navržena jako jednoplášťová, klasická. 
V místě technických střech je navržena převrácená skladba střechy. Teplená izolace 
střech je navržena s tepelně izolačních panelů XT/UniPIR Al. V místě zvětšeného 
zatížení od uložené technologie a na technických střechách je použit XPS. 
Hydroizolace je navržena s modifikovaných asfaltových pásů. Pohledově jsou 
střechy kryty kačírkem. Pro uložení jednotlivých technologických zařízení jsou 
vybetonovány základky výšky 100 mm, základky jsou oddilatována pomocí akustické 
podložky. Ve 3. a 4. NP jsou vytvořeny zelené střechy s extenzivní i intenzivní zelení 
(popínavé rostliny). Na těchto střechách jsou umístěny květníky pro osazení rostlin 
a stromů. Nad prostorem multikina je navržena střecha ze samonosných 
sendvičových nosníků DART, které jsou uloženy na ocelovou svislou konstrukci. 
Pohledově je střechy kryta kačírkem. Nad novou části objektu mezi spilkou a varnou 
bude provedena nový vazníkový krov. Navrženy jsou dřevěné sbíjené vazníky. Krov 
nad novou sladovnou bude ocelový s nosnými ocelovými rámy a vaznicemi 
z válcovaných profilů.  
Vnitřní dělící konstrukce 
Vnitřní svislé konstrukce jsou navrženy z 2 systémů – zděné a sádrokartonové. 
Sádrokartonové příčky jsou navrženy mezi obchodními jednotkami a jsou 
provedeny v tl. 150 mm. Dále jsou SDK příčky navrženy okolo instalačních jader 
v pronajímatelných jednotkách a jsou provedeny v tl. 100 mm. Celkové provedení 
příček včetně napojovacích detailů bude dle technologického předpisu výrobce 
sádrokartonu. Napojení SDK na železobetonové i zděné konstrukce bude provedeno 
přes negativní spáru, která bude pružně vytmelena. Příčky jsou založeny přímo  
na nosné betonové konstrukce a kotveny do betonové konstrukce stropu. Při 
kotvení bude použito připojovací těsnění. Zděné konstrukce jsou navrženy 
z přesných tvarovek Ytong, popř. příčkovek. Tloušťky jednotlivých konstrukcí jsou od 
cca 150 mm do 300 mm. Zděné konstrukce lemují bloky obchodních jednotek  
a oddělují je od okolních prostor. Dále slouží k oddělení společných a technických 
prostor a k dozdívkám mezi železobetonové pilíře. Bude provedeno přesné zdění  
na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm. Dále bude dodrženo plnoplošné maltování celé 
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ložné spáry a pro nanášení malty se budou používat výhradně speciální zubaté lžíce 
Ytong odpovídající šířky. 
Povrchové úpravy 
Všechny pronajímatelné jednotky jsou dodávány bez finální podlahové konstrukce. 
V běžných obchodních jednotkách je ponecháno 20 mm na tloušťku čisté podlahy 
dodané nájemcem jednotky. V jednotkách typu gastro je ponecháno 200 mm  
pro rozvedení rozvodů inženýrských sítí a následnou skladbu podlahy dodanou 
nájemcem. Na ve veřejně přístupných prostorách, pasážích, chodbách apod. bude 
použita keramická dlažba s požadovanou protiskluzností dle ČSN (η =0,6). Zvláštní 
režim je veden v prostoru kavárny ve varně, kde je ponechána stávající podlaha. 
Pro uložení jednotlivých technologických zařízenou jsou vybetonovány základky 
výšky 100 mm. Část z nich je oddilatována pomocí akustické podložky. Všechny 
podlahy pronajímatelné jednotky Multikino. Povrchy podlah musí splňovat 
požadavky na protiskluznost dle ustanovení ČSN 74 4507 a všech dotčených 
vyhlášek v aktuálním znění, zejména vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických 
požadavcích na stavby a vyhlášky č.398/2009 Vyhláška o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dodavatel ručí  
za dodržení předepsaných technologických postupů a norem, zejména ČSN 74 4505, 
ČSN 73 3450, ČSN 72 2430-5. 
Všechny pronajímatelné jednotky jsou dodávány bez finální úpravy stěn. 
V  pronajímatelných jednotkách v nových objektech jsou ponechány neomítnuté 
zděné, betonové i SDK stěny. Zvláštní režim je veden v prostoru kavárny ve varně, 
kde je ponechána stávající mramorový obklad stěn. Stěny kinosálů ze sádrokartonu 
budou upraveny akustickým obkladem, který bude potažen dekorativní látkou. 
Stěny hygienických zařízení z hydroizolačního SDK a úklidových komor budou 
opatřeny keramickým obkladem až k podhledu. Povrchová úprava stěn ostatních 
místností bude malba. 
Ve všechny pronajímatelných jednotkách je navrženo takové řešení, která počítá 
s možností dodatečné montáže podhledu nájemcem. V některých obchodních 
jednotkách jsou lokálně provedeny požární zákryty vedených instalací. Nosná 
stropní konstrukce bude obložena sádrokartonem s požární odolností. V kinosálech 
a foyeru bude černý akustický rastrový podhled 600/1200 z desek z minerálního 
vlákna. V ostatních místnostech budou sádrokartonové podhledy včetně revizních 
otvorů nebo kazetový podhled z minerálního vlákna 600/600. 
Výplně otvorů 
U systému rámových konstrukcí musí být všechny použité profily, minimálně  
tří- komorové konstrukce s přerušením tepelného mostu izolátorem. Výplně jsou 
vždy „zaskleny“ do EPDM těsnících profilů. Vsazování výplní okenních křídel se 
provádí stejně, jako osazování pevných výplní. Pevnou výplní v rámové konstrukci 
může být izolační sklo nebo tepelně izolační panel. V případě použití u terénu má  
i panel a jeho osazení zvýšenou odolnost proti násilnému vniknutí.  
Profil okenního křídla musí být tříkomorové konstrukce s účinným přerušením 
tepelného mostu. Přední a zadní komora musí vždy umožnit osazení spojovacích 
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prvků. V profilech okenního křídla musí být dle prováděcích směrnic výrobce 
zabezpečen systémovým způsobem odvod kondenzátu ze zasklívací drážky  
a vyrovnání tlaků v zasklívací drážce. 
Rámová konstrukce z dveřních profilů. Dveřní profily musí mít tříkomorovou stavbu 
s účinným přerušením tepelného mostu s minimální hloubkou profilů min. 75 mm. 
Řešení prahů dveří musí být vždy navrženo jako bezbariérové s max. výškou prahu 
do 20 mm. Prahový profil musí být navržen z AL-profilu s přerušeným tepelným 
mostem. Venkovní dveře do kinosálů musí splňovat zvýšené akustické požadavky. 
Klempířské výrobky 
Všechny klempířské prvky budou zhotoveny z titanzinku. Jedná se o podokapní 
žlaby, odpadové potrubí, oplechování prostupů instalací v ploše plochých střech. 
Zámečnické výrobky 
Většina zámečnických výrobků je z nerezu nebo oceli žárově pozinkované. Jedná se 
o lávky v pasážích, zábradlí v pasážích, zábradlí střech a teras, zábradlí interiérových 
a exteriérových schodišť, exteriérové a interiérové schodiště, žebříky, ochranné 
prvky parkingu apod. 
 Komunikace a zpevněné plochy 
Před vstupy do objektu jsou navržené zpevněné plochy s krytem z velkoformátové 
dlažby 400/500 mm – světlý grafit. U zásobovacího dvora bude zpevněná plocha 
s krytem z asfaltového betonu. Ostatní zpevněné plochy a chodníky budou 
zpevněny krytem z žulových dlažebních kostek 80/100 mm. 
 Sadové úpravy 
V parteru budou vysazeny v krátkých alejích platany a javory. V boční části komplexu 
budou vysazeny půdopokryvné stálezelené dřeviny. Ke stěnám budou v severní 
části vysázeny ovíjivé popínavé rostliny a v jihovýchodní části samopnoucí. 
Při realizaci stavby budou dodrženy normy ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 
18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová  
a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch  
pro vegetaci při stavebních činnostech.  
 Venkovní kanalizace 
Splaškové a předčištěné odpadní vody budou svedeny do nové zbudované šachty 
umístěné na nově zbudované potrubí kanalizace DN 600, která je ukončena ve stoce 
kanalizace nacházející se na ulici Nákladní. 
 Venkovní rozvody vody 
Zásobení objektu vodou je navrženo pomocí přípojky vody DN 80 napojené  
na stávající uliční vodovodní řád DN 100 nacházející se v ulici Nákladní.  
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Před zprovozněním navržené přípojky vody budou stávající přípojky k jednotlivým 
objektům v areálu bývalého pivovaru zrušeny a odpojeny. V prostoru před  
a za napojením navržené přípojky vody v ulici Nákladní je nutno provést osazení  
2 ks uzavíracích armatur na stávajícím potrubí uličním vodovodním řádu.  
 Venkovní rozvody NN 
Napojení na veřejnou distribuční síť je řešeno novou přípojkou, která je vedena 
v zemi v chráničce. Vedení bude napojeno do rozvaděče objektu. 
1.6 Bezbariérové řešení 
Celý objekt včetně okolních komunikací musí být řešen v souladu s platnou novou 
vyhláškou č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dle vyhlášky  369/2006 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. V prostorách parkingu jsou navržena parkovací 
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z parkingu jsou 
navrženy výtahy. Hlavní vstupy, přístup do pronajímatelných jednotek a vertikální 
doprava po pohyblivých chodnících je navržena, aby splňovala normové požadavky 
na vybavení pro ZTP, včetně reliéfních značek pro osoby se zrakovým postižením. 
Pro ZTP jsou v objektu navrženy speciálně upravené hygienické zařízení – WC, 
sklopná sedátka, bezbariérové umyvadlo, madla.  
1.7 Charakteristika území stavby 
 Údaje o dosavadním využití území 
V okolí stavby jsou pozemky zcela zastavěné komunikacemi, objekty občanské 
vybavenosti a obytnými budovami. Pozemky dotčené stavbou se nachází v majetku 
investora, dočasné zábory budou i na pozemcích ve vlastnictví Města Opavy. 
Stavbou budou dotčeny i okolní pozemky – dočasné zábory apod. Ochranná pásma 
od jednotlivých, v dané lokalitě se nacházejících, sítí technického vybavení budou 
dodržena a stavba není v tomto území navržena.  
 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba je navržena v souladu se všemi dotčenými normami, předpisy a vyhláškami, 
které zároveň zabezpečují i bezpečnost při užívání budoucího objektu. Předkládaný 
návrh je proveden s ohledem na bezpečnost osob při užívání zejména s ohledem  
na akustiku, vibrace, osvětlení, atd. Při realizaci a užívání stavby musí být dodrženy 
všechny dotčené normy, předpisy a vyhlášky, týkající se bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví i ochrany životního prostředí dle platný zákonných ustanovení ČR. Zejména 
pak: 
- Nařízení vlády 178/2001 z 18. dubna 2001, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
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- Vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu   
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  
 
Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována před platnosti nové vyhlášky 
268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a byla tudíž 
zpracována dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu. 
 Informace o splnění regulačního plánu 
Dotčená lokalita změny stavby se nachází dle schváleného Územního plánu města 
Opavy na území Městské památkové zóny Opava (MPZ), která byla ustanovena 
vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb. dne 10. 9. 1992.  
Funkční využití dotčeného území je schváleným Územním plánem města Opavy 
vhodný pro objekty občanské vybavenosti, sloužící danému i širšímu území  
a přípustné pro objekty nerušící služby pro denní potřebu obyvatel, příslušné 
komunikace pěší, cyklistické, motoristické, odstavná místa pro potřeby obyvatel, 
zaměstnanců i návštěvníků území, nezbytné technické vybavení, veřejná 
prostranství, zeleň veřejnou, velkokapacitní hromadné garáže na vytipovaných 
místech, zařízení pro informace, reklamu a propagaci. V navrhovaném objekt  
SC Breda & Weinstein jsou skloubeny výše uvedené funkce. Navržený objekt je 
stavbou občanské vybavenosti, která je v souladu s územně plánovací dokumentaci. 
Z hlediska schváleného Územního plánu města Opavy a ve smyslu ustanovení §14 
odst. 3 zákona o státní památkové péči je navržená změna stavby v dotčené lokalitě 
přípustná. Návrh změny stavby je vypracován v souladu s regulačním plánem 
městské památkové zóny a v souladu s navrhovaným strategickým plánem města 
Opavy. Změna stavby Společenského centra B&W bude i dalších stupních 
projektována a následně realizována v souladu se schváleným Územním plánem 
města Opavy. 
 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Zpracovaná projektová dokumentace stavby k žádosti o stavební povolení je 
vypracována v souladu s požadavky dotčených státní orgánů a organizací. Tyto 
požadavky jsou rovněž zohledněny při zpracování projektové dokumentace  
pro zadání stavby. Podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích 
dotčených orgánů a organizací týkající se provádění stavebních prací musí být 
dodrženy zhotovitelem stavby před a během vlastní realizace. 
 Informace o provedených průzkumech 
Pro potřeby projektové dokumentace byly provedeny tyto průzkumy: 
- inženýrsko-geologický průzkum č. 2008/117  
- radonový průzkum č. 4681/08 – nízký radonový index, 
- ekologický audit 
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- stavebně technický průzkum stávajících budov určených k rekonstrukci 
- korozní průzkum – geologické měření pro zjištění výskytu bludných proudů 
v areálu č.8KP148 
- vliv hluku z výstavby a provozu 
- dopravně inženýrské posouzení napojení SC Breda Opava 
1.8 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu je navrženo úpravou a posunutím stávajících 
sjezdů z ulice Pivovarská a z ulice Nákladní. Parkování vozidel pro potřeby 
společenského centra B&W je řešeno pomocí podzemních garáží napojených 
sjezdem z ulice Nákladní a Pivovarská. Zásobování objektu bude zásobovacím 
zálivem u vjezdu z ulice Nákladní, pro malá nákladní vozidla (předpokládá se do 5t) 
bude zásobování možné i z ulice Pivovarské. 
1.9 Požární bezpečnost 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo tak, aby byla zachována stabilita  
a nosnost konstrukcí po danou dobu, aby byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře 
ve stavbě a aby se oheň nešířil na sousední objekty. Řešení umožňuje evakuaci osob, 
popř. zvířat a majetku a umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany.  
Při zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby se vycházelo z platných 
předpisů a norem, zejména ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 
objekty. Podrobný návrh je řešen v samostatné časti projektové dokumentace. 
1.10 Hygiena, ochrana zdraví a vliv stavby na životního prostředí 
V objektu jsou navržena vzduchotechnická zařízení, která při svém provozu budou 
odvádět škodliviny vzniklé při provozu objektu. Hlučnost vzduchotechnických 
jednotek je návrhem omezena pomocí tlumičů hluku, které zamezí šíření hluku  
do vnějšího prostředí. Všechna zařízení budou odpovídat svojí hlučností 
požadavkům n. v. č. 272/2001 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací “. S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 
Sb. a odpad bude zatřízen dle vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů. Veškerý odpad 
vzniklý při výstavbě bude zatříděn, uložen a likvidován odpovídajícím způsobem. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou shromážděny v odpadních nádobách. 
Neprůzvučnost mezi vnitřním a vnějším prostředím a v rámci vnitřního prostředí 
bude zajištěna použitím příslušných materiálů. 
1.11 Ochrana obyvatelstva při využívání stavby 
Návrh stavby byl proveden v souladu s platnou legislativou tak, aby byla stavba 
bezpečná při užívání. Všechny prostory jsou dimenzovány tak, aby vyhovovaly 
provozním a montážním nárokům a nárokům na údržbu. Podmínkou pro bezpečné 
užívání stavby je dodržení bezpečnostních předpisů. Celý objekt bude mechanicky  
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a elektronicky zabezpečen proti vniku nepovolaných osob. Objekt bude také 
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2.1 Hlavní dopravní trasy 
Objekt Společenského centra Breda & Weinstein leží v blízkosti silnice I. třídy a přímo 
u objektu silnice III. Po té budu vedena veškerá doprava související se zásobováním 
staveniště. Hlavní vjezd na staveniště je situován z ulice Nákladní, vedlejší vjezdy 
z ulice Pivovarská a ulice U Fortuny. U každé z příjezdových cest, vedoucí  
ke staveništi, budou umístěna výstražná značení „Pozor, výjezd vozidle stavby“. Toto 











2.2 Doprava betonu 
Beton bude dovážen na stavbu ze 7 km vzdálené betonárky Frischbeton. Betonárka 
se nachází na ulici Hlavní v Opavě. Za příznivých podmínek provozu bude trasa trvat 











Obr. 1: Okolí objektu (zdroj: [autor])  
Obr. 2: Doprava betonu (zdroj: [1]) 
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 Výpočet potřeby mechanizace - autodomíchávač 
Výkon čerpadla = 163 m3/hod. 
Objem autodomíchávače = 12 m3 
Manipulace mechanizace na stavbě, kontrola a podepsání dodacího listu = 5 min 
Doba vyprázdnění autodomíchávače:  
T = (12/163)*60 = 5 min 
Doba autodomíchávače strávené na stavbě:  
T = 5+5 = 10 min 
Cesta do betonárky: 7 km, 10 min 
Doba naplnění autodomíchávače v betonárce = 10 min 
Doba jednoho cyklu autodomíchávače: 
T = 10 + (2*10) + 10 = 40 min 
Potřebný počet autodomíchávačů: 
n = 40/12 = 3,3            4 autodomíchávače 
2.3 Doprava výztuže 
Výztuž bude dovážena z armovny Ferona – Ostrava. Armovna je od stavby vzdálena 
37 km. Předpokládaný čas vzhledem k hustotě dopravy bude asi 40 min. Trasa vede 
po silnici I. třídy. Všechny mosty a podjezdy na této trase vyhověly z hlediska 
únosnosti a výškového omezení.  
  
Obr. 3: Doprava výztuže (zdroj: [1])  
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2.4 Doprava bednění  
Bednění bude dovezeno na stavbu z firmy Doka, která sídlí v Ostravě. Doka je od 
stavby vzdálena 38 km a vede po silnicích I. třídy. Předpokládaný čas trasy je asi  
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3.1 Časový a finanční plán dle THU – objektový 
Časový a finanční plán stavby vypracován na základě propočtu stavebních a 
inženýrských objektů dle THU v programu Build Power. Časový a finanční plán 
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4.1 Úvod do kapitoly 
Stavebně technologická studie se zabývá hlavními technologickými etapami 
dostavby nových částí ve stávajícím komplexu pivovaru, který po dostavbě bude 
sloužit jako objekt občanské vybavenosti v blízkosti centra Opavy. V této kapitole je 
stručný popis prováděných prací, základní výkaz výměr, použité hlavní mechanizace 
a stroje, složení pracovní čety a časovou náročnost dané etapy. Materiálové složení, 
popis objektu a jeho členění je uvedeno v kapitole 1 Technická zpráva k řešenému 
objektu. 
4.2 Zemní práce 
 Technologický postup 
Před započetím zemních prací bude provedeno vytyčení a případná přeložení všech 
provozovaných i neprovozovaných inženýrských sítí v rámci stavby. Dále budou 
provedeny demolice rušených objektů a příprava hrubých terénních úprav. 
Zaměření stavební jámy provede geodetická firma. Vyznačí hranice stavební jámy, 
které budou vyvápněny. 
Bude vybudováno zařízení staveniště, které bude z hlediska výšky terénu rozděleno 
na dvě části. Velikost staveniště je omezeno hranicí pozemku investora. K zařízení 
staveniště budou vybudovány dočasné přípojky vodovodní a kanalizační. Dále 
mobilní trafostanice a dočasná přípojka NN. Po ukončení stavebních prací budou 
tato zařízení odstraněna. 
Stavební jáma je řešena dvěma typy zajištění a to podchycením tryskovou injektáží 
a záporovým pažením. Zajištění jámy je dočasnou konstrukcí s dobou životnosti  
do výstavby monolitické konstrukce nebo max. 2 roky. Skladba pod základovou 
deskou je 100 mm podkladní beton a hydroizolace (50 mm beton + hydroizolace  
+ 50 mm beton), štěrkopísková hutněná vrstva 150 mm. 
Stávající objekty na styku se stavební jámou jsou podchyceny tryskovou injektáží  
a dle hloubky výkopu pod základovou spárou jsou příslušně vyztužené a kotvené 
v jedné nebo ve třech kotevních úrovních. V místě kde stavební jáma je na styku 
s komunikacemi nebo volným pozemkem je využito záporového pažení.  
Pažící konstrukce tvoří bednění monolitické konstrukce a podklad pro pokládku 
izolace. 
Skladba konstrukce u tryskové injektáže: - podchycení tryskovou injektáží 
      - stříkaný beton nebo přizdívka 
      - hydroizolace 
      - monolitická konstrukce 
Skladba konstrukcí u záporového pažení: - záporové pažení s výdřevou 
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      - stříkaný beton 
      - hydroizolace  
      -monolitická konstrukce 
Zeminy v prostoru stavební jámy patří do nižší třídy těžitelnosti. Rozpojování a těžba 
zeminy je zvládnutelná běžnými stavebními mechanismy. Výšky pracovních záběrů 
ve stavební jámě jsou určeny dle kotevních úrovní. Odtěžování ve stavební jámě je 
nutné z důvodu vysoké náchylnosti podložích jílů k rozbředávání zastavit ve výšce 
0,5 m nad úrovní základové spáry v daném místě. Hlubinné zakládání musíme 
provádět minimálně z této nebo vyšší úrovně pracovní plochy. Odtěžení  
na definitivní úroveň je třeba provést až těsně před zahájením provádění 
podkladních vrstev základové desky objektu. Po provedení pilot z této zvýšené 
úrovně je možné dotěžit stavební jámu na definitivní úroveň. 
Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je počítáno s trvalým čerpáním vody  
ze stavební jámy. Přítoky do oblasti horního dvora jsou převážně stěnami stavební 
jámy, do oblasti dolního dvora i částečně dnem. Podzemní voda v místě dolního 
dvora (248,58 – 251,35 m n. m.) je silně závislá na množství klimatických srážek  
a stavu vody toku řeky. V místě horního dvora (249,31 – 251,69 m n. m.) je napjatost 
podzemní vody menší než ve spodní části lokality. Během postupného otevírání 
stavební jámy musí být v každé fázi zajištěn drenážní povrchový systém ve dně 
stavební jámy svedený do čerpacích jímek. 
Jsou navrženy 3 čerpací jímky pro horní i pro dolní část stavební jámy. V místě 
čerpacích jímek je přerušena základová deska do doby, než bude monolitická 
konstrukce schopná přenést zatížení od vztlaku spodní vody, poté budou otvory  
ve studnách zabetonovány. Voda zachycená v jímkách je čerpána do stávajícího 
náhonu. 
Pro provádění vrtných prací jsou provedeny plochy pro pojezd pilotovací soupravy. 
Hloubky a polohy jednotlivých vrtů jsou určeny v projektové dokumentaci,  
za správnost zodpovídá vrtmistr. Po celou dobu provádění vrtání geodet kontroluje 
správnou polohu vrtu. Geodet také zaměří rýhy pro uložení přípojek. Pokud je výkop 
hlubší jak 1,2 m bude doplněn o pažení proti možnému sesuvu půdy. Hloubky 
výkopů jsou patrné z výkresů podélných profilů. 
Navržené konstrukce jsou navzájem v zásadě nezávislé, lze je provádět jednotlivě 
pro každý objekt a úsek zvlášť. Důležité je etapizovat otevírání stavební jámy  
po dílčích částech, to umožní redukovat množství čerpané vody. Z časového hlediska 
musí proběhnout podchycení objektu Varny dříve než výstavba stavební jámy  
pro objekty s 1.PP v jejím sousedství. Konstrukce dočasného zajištění (trysková 
injektáž, kotvy, zápory) po ukončení funkce zůstanou povětšinou v zemi, neboť 
z technologického hlediska není možné tyto konstrukce odstranit. 
 Výkaz výměr 
- Hloubení stavební jámy:  44 337,4 m3 
- Záporové pažení:   481,67 m 
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- Svahové kotvy:   170 ks 
- Trysková injektáž:   312,4 m (2617,1 m3) 
 Strojní sestava 
- Dozer 
- Tahač 
- Vrtná souprava 
- Pásové rypadlo 
- Smykový nakladač 
- Nákladní automobil 
- Vibrační válec 
- Vibrační měch 
- Motorová pila 
- Okružní pila 
- Rotační laser 
- Nivelační přístroj 
 Složení pracovní čety 
- Vedoucí čety 
- Řidič dozeru 
- Řidič tahače 
- Řidič vrtné soupravy 
- Řidič pásového rypadla 
- Řidič rypadlo nakladače 
- Řidič smykového nakladače 
- Řidič vibračního válce 
- Řidič nákladního automobilu 
- Geodet 
- Stavební dělníci 
4.3 Základové konstrukce 
 Technologický postup 
Založení celého objektu bude na železobetonových pilotách. Nad pilotami bude 
zhotovena základová deska s náběhy. Piloty budou vrtané klasickým způsobem 
v průměrech 900 – 1200 mm s pažením kolonou ocelových výpažnic.  
Vrtání pilot bude probíhat ze dna stavební jámy. Před prováděním vrtných prací 
budou zhotoveny plochy pro pojezd pilotovací soupravy. Geodet zaměří polohy os 
pilot dle výkresu a zajistí vytyčené osy pilot pomocí zajišťovacích bodů. Poloha každé 
provedené piloty bude zpětně zaměřena a vyhotoven protokol o skutečném 
zaměření pilot. Vrty jsou paženy kolonou ocelových výpažnic, která se spouštění 
spolu s vrtným nástrojem vrtací soupravy tak, aby nedošlo k zavalování vrtů. Vrty 
jsou hloubeny do požadované hloubky dle projektové dokumentace. Zemina z vrtu 
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je sypána na zem a následně odvážena na skládku smykovým nakladačem.  
Po provedení vrtu následuje osazení armokoše pomocí jeřábových lan vrtací 
soupravy. U armokoše musí být dodrženo krytí výztuže 100 mm pomocí distančních 
podložek. Výztuž pilot je navržena z oceli 10 505 a 10 216. Betonáž pilot bude 
prováděna pomocí usměrňovacích trub, které budou spuštěny na dno vrtu. Beton 
pro provedení pilot je navržen C25/30 XA1. Spodní hrana výpažnice musí být během 
betonáže nejméně 1 m pod hladinou čerstvého betonu. Během betonáže nesmí 
dojít k vytažení popř. zapadnutí výztuže a musí být počítáno s poklesem hladiny 
betonu po odpažení. Při výskytu podzemní vody bude prosáknutá voda do vrtu 
vytlačena betonovou směsí. Hlava každé piloty bude přebetonována min. o 300 mm 
a při výskytu podzemní vody o 500 mm. Po zatvrdnutí pilot bude dno stavební jámy 
odkopáno na definitivní úroveň a znehodnocená betonová směs odstraněna 
bouráním. 
Základová spára je pod hladinou podzemní vody. Tato vrstva je pro plošné založení 
nevhodná co do únosnosti i sedání. Staticky neurčitá železobetonová konstrukce 
skeletu je velice citlivá na nerovnoměrné sedání podloží. Proto vybrané piloty, které 
budou namáhány tahem budou propojeny s podlahovou deskou 1PP a budou tak 
sloužit k zakotvení této desky proti vyplavování. Propojení bude provedeno pomocí 
ocelového svařence se závlačemi z betonářské výztuže a přírubou pro sevření 
s napojení hydroizolace. 
Po odkopání dna zbylé výšky dna bude zhutněn stávající terén a nad ním proveden 
hutněný štěrkopísek o mocnosti 150 mm. Vrstvy budou hutněny vibračními válci. 
Nad piloty bude zhotovena základová deska s náběhy. Nejdříve bude provedena 
ochranná betonová mazanina nad hlavami pilot z betonu C30/37. Poté bude 
provedena pomocí autočerpadla podkladní betonová mazanina s kari sítí 
(8/100/100) z betonu C16/20 o mocnosti 100 mm, která bude hutněna pomocí 
vibrační latě. Krytí výztuže je předepsáno v prováděcí dokumentaci. Po zatvrdnutí 
mazaninu opatříme penetračním nátěrem, hydroizolací z asfaltových pásů, 
ochrannou geotextílií, PE fólií a finální vrstva bude z ochranné betonové mazaniny 
z betonu C12/15 o mocnosti 40 mm.  
Železobetonová základová deska s náběhy bude tloušťky 350 mm + hlavice pod 
sloupy 400 mm. Bude použit beton C30/37 – XC4 a XF2 a výztuž 10 505 R, která bude 
navázaná na výztuž pilot. Krytí výztuže je předepsáno v projektové dokumentaci.  
Po vyvázání výztuže bude následovat betonáž. Betonová směs bude dopravena 
pomocí autodomíchávače a ukládána pomocí autočerpadla. Je potřeba zpracovat 
dovezenou betonovou směs co v nejkratším čase a musí být sypána z výšky max. 1,5 
m, aby nedocházelo k rozměšování směsi. Čerstvý beton musí být ukládán tak, aby 
nedocházelo ke změnám polohy bednění a výztuže. Hutnění bude probíhat pomocí 
ponorného vibrátoru a vibrační latě. 
Pro bednění základové desky bude použito systémové bednění DOKA. Bednicí dílce 
budou na stavbu dováženy nákladním automobilem. Prvky bednění budou před 
osazením očištěny a opatřeny odbedňovacím přípravkem. Veškeré spoje prvků musí 




 Výkaz výměr 
- Zhutněný štěrkopískový polštář – 150 mm:   1435,1 m3 
- Betonová mazanina C16/20 s kari sítí 8/100/100 – 100 mm: 956,73 m3 
- HI souvrství  
(penetrační nátěr, asfaltové pásy, geotextíie, PE fólie):  13621,8 m2 
- Betonová mazanina C12/15 – 40 mm:    382,7 m3 
- Piloty – ø 900 mm:       1552 m  
         150 ks 
 - ø 1200 mm:       4213,5 m 
         251 ks 
- - Podkladní deska - 350 mm – beton C30/37:   5262,1 m3 
- výztuž 10 505 R:    815,6 t 
 Strojní sestava 
- Tahač 
- Vrtná souprava 
- Smykový nakladač 
- Nákladní automobil 
- Autojeřáb 
- Vibrační válec 
- Autodomíchávač 
- Autočerpadlo 
- Ponorný vibrátor 
- Plovoucí vibrační lišta 
- Rotační laser 
- Nivelační přístroj 
 Složení pracovní čety 
- Vedoucí čety 
- Řidič tahače 
- Řidič vrtné soupravy 
- Řidič smykového nakladače 
- Řidič vibračního válce 
- Řidič nákladního automobilu 
- Řidič autojeřábu 
- Řidič autodomíchávače 




- Stavební dělníci 
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4.4 Hrubá stavba 
 Technologický postup  
Svislá nosná konstrukce hrubé spodní stavby objektu bude tvořena 
železobetonovými stěnami, které budou mít po podlažích odstupňovanou tloušťku 
s ohledem na intenzitu zatížení. Základní tloušťka stěn je 350 mm kolem převážné 
části suterénu 1.PP. Svislé konstrukce jsou dále tvořeny oválnými sloupy převážně 
400 x 700 mm, lokálně obdélníkovými pilíři 300 x 1000 mm. Stěny jader, ramp  
a ostatních vnitřních stěn budou železobetonové monolitické tl. 250 mm.  
Vodorovné nosné konstrukce hrubé spodní stavby tvoří převážně bezprůvlakové 
železobetonové desky tl. 280 mm s hlavicemi o rozměrech převážně 2 x 2 m a tl. 120 
mm pod deskou.  
Rampy pro automobily budou provedeny jako šikmé desky tl. 280 mm. Budou 
betonované převážně dodatečně mezi boční železobetonové stěny. Napojení bude 
provedeno vylamovacími trny. 
Svislá nosná stěny nadzemních podlaží budou železobetonové monolitické 
převážně tloušťky 250 a 300 mm. V 1.NP a mezipatře jsou obvodové stěny navrženy 
tl. 300 mm, u vjezdu do zásobovacího dvora jsou krátké úseky stěn tl. 400 mm.  
Ve vyšších podlažích 2.NP až 4.NP budou obvodové stěny tl. 250 mm, v oblasti 
multikin 300 mm. Vnitřní stěny jsou konstantní výšky tl. 250 mm. 
V nadzemních podlaží parkingu jsou navržené vnitřní oválné sloupy 400 x 700 mm 
(některé 400 x 800 mm). V 1.NP v supermarketu budou sloupy kruhového profilu 
600 mm. Ve vyšších podlažích budou sloupy převážně kruhového profilu 500 mm, 
krajní sloupy podpírají konzoly s vyložením přes 4 m, konzoly pro eskalátory a silně 
zatížené sloupy budou profilu 600 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce hrubé vrchní stavby tvoří převážně monolitické 
železobetonové stropní desky několika typů. Stropní konstrukce vynášející podlaží 
parkingů jsou navrženy jako desky tl. 280 mm s hlavicemi o rozměrech 2 x 2 m a tl. 
120 mm pod deskou. Stropy vynášející obchodní patra jsou desky tl. 280 mm 
s hlavicemi 2 x 2 m a tl. 140 mm pod deskou. Konzoly s vyložením přes 4 m jsou 
řešeny jako ploché trámy šířky 3 m a výšky 420 mm s hlavicí tl. 600 mm a v místech 
kde vynášejí ocelové konstrukce lávek a střech až tl. 700 mm. Desky konzol mezi 
trámy lze případně vylehčit vložkami typu U-boot. Stropy pod multikiny jsou tvořeny 
deskami tl. 350 mm s plochými trámy tl. 550 mm, lokálně s hlavicemi celkové tl. 700 
mm. Strop nad zásobovacím dvorem bude železobetonový monolitický trámový 
rošt. Dimenze průvlaků jsou navrženy 600/2100 a trámů 500/2100 mm. 
Schodiště bude provedena desková s prefabrikovanými schodišťovými rameny 
uloženými na ozub. Podesta i mezipodesta budou monolitické železobetonové. 
Podesta bude betonována jakou součást stropní desky, mezipodesta dodatečně  
po provedení stěn pomocí vylamovacích trnů Stabox. Schodišťová ramena budou 
osazena na ložiska Belar.  
40 
 
Ocelové nosné konstrukce jsou navrženy z oceli S235 a S355. Budou kotveny 
dodatečně do železobetonových konstrukcí pomocí ocelových hmoždin. Nutná je 
možnost rektifikace kotvení ocelových konstrukcí s ohledem na deformace  
a dotvarování železobetonové konstrukce. 
Pro zhotovení železobetonového nosného systému je zvoleno systémové bednění 
DOKA. Prvky bednění budou před osazením očištěny a opatřeny odbedňovacím 
přípravkem. Veškeré spoje prvků musí být těsné a kotevní prvky musí být 
zabezpečeny proti posunutí, vybočení, zborcení a uvolnění.  
Bednění svislých stěn bude probíhat až po armování těchto konstrukcí. Výztuž 
armokošů pro svislé stěny je navržena z 10 505 R s min. krytím dle projektové 
dokumentace. Minimální krytí bude zajištěno pomocí distančních podložek. 
Armokoše budou zhotovovány přímo na stavbě.  
Betonové směsi jsou různé pevnosti dle zatížení. Směsi budou na stavbu 
transportovány autodomíchávačem a pro ukládání směsi budou použity 
autočerpadla. Po uložení čerstvé směsi bude okamžitě hutněn ponornými vibrátory 
a vibračními latěmi. Výška shozu čerstvé směsi do bednění nesmí překročit 1,5 m, 
aby nedocházelo k rozměšování směsi. Čerstvý beton musí být ukládán tak, aby 
nedocházelo ke změnám polohy bednění a výztuže.  
Po uplynutí dostatečného časového intervalu pro vyzrání betonu bude následovat 
betonáž stropních desek s hlavicemi. Desky budou zhotoveny z betonu různých 
pevností dle zatížení a výztuž bude z oceli 10 505 R. Výztuž bude vyvázána rovnou 
v bednění. Pro zajištění spodního krytí výztuže použijeme distanční lišty. Horní krytí 
výztuže zajistíme distančními lavičkami. Dle výpočtu lze odbednit stropní panely  
po 3 dnech a po 28mi dnech se odstraní i podpěrné stojky bednění. 
Horní stavba bude dilatována na čtyři části s ohledem na půdorysný rozsah. Dilatace 
budou v deskách provedeny pomocí ozubů, ve stěnách a v průvlacích pomocí 
typových dilatačních trnů, u trámů variantně pomocí ozubů a vložených ložisek. 
Poloha dilatací bude s ohledem na fasády. Pracovní spáry budou řešeny typovými 
profilovanými plechy. Dilatační spáry v podlahové desce a obvodových stěnách 
objektu budou navíc pojištěny vnějšími těsnícími povrchovými izolačními pásy 
vloženými do bednění. 
Spodní stavba bude dilatována na čtyři části s ohledem na půdorysný rozsah. 
Dilatace bude provedena pomocí typových dilatačních trnů ve stěnách a trámech  
a pomocí ozubů v deskách – bez zdvojování podpor. Pracovní spáry budou řešeny 
typovými profilovými plechy. 
 Výkaz výměr 
- ŽB stěny - beton C30/37 XC4:  2669,9 m3  
- výztuž 10 505 R:   333,9 t 
- ŽB sloupy - beton C40/50 XC4 :  912,11 m3  
- výztuž 10 505 R:  281,4 t 
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- ŽB strop - beton C30/37 XC4:  6730,4 m3  
- výztuž 10 505 R:   1364,9 t 
- Ocel S235:     155,8 t 
- Ocel S355:     236 t 
- Trapézový plech – 60/235/0,75:  230 m2 
- 50/250/0,75:  601 m2 
- Panely Dart – 7-21-1:   500 m2 
- 7-29-2:   1400 m2 
 Strojní sestava 
- Věžový jeřáb 
- Autodomíchávač 
- Nákladní automobil 
- Autočerpadlo 
- Bádie 
- Ponorný vibrátor 
- Plovoucí vibrační lišta 
- Rotační laser 
- Nivelační přístroj 
 Složení pracovní čety 
- Vedoucí pracovní čety 
- Montér bednění 
- Železář 
- Betonář 
- Montér ocelové konstrukce 
- Obsluha věžového jeřábu 
- Řidič autočerpadla 
- Řidič autodomíchávače 
- Stavební dělník 
4.5 Izolace 
 Technologický postup 
Po výkopu stavební jámy bude provedeno zhutnění základové spáry, zhutněný 
štěrkopískový násyp a podkladní beton. Na beton bude provedena penetrační nátěr 
a  hydroizolační souvrství tlouštěk 5, 4 a 5 mm z modifikovaných asfaltových pásů. 
Svislé stěny v místě pažených výkopů bude provedena hydroizolace na pažení. 
Hydroizolace na pažení se bude lepit na torketovaný hlazený beton nebo  
na tepelnou izolaci Roofmate LG-X. V místě otevřeného výkopu bude provedena 
hydroizolace přímo na železobetonové stěny.  
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Před započetím hydroizolačních prací musí být povrchy dostatečně vyzrálé, pevné, 
čisté, bez námrazy, bez smetí a olejů. Díry a stěrbiny musí být vyplněny před 
zahájením prací. Položení ochranných vrstev nejpozději do 24 h po provedení 
hydroizolací. Vodorovné izolace se nesmí aplikovat na vlhké povrchy a za nestálého 
počasí, pokud není výrobcem určeno jinak. U hydroizolace plochých střech musí být 
provedena zátopová zkouška.  
V hloubce cca 1 m pod upravený terén budou zápory upáleny a provedeno odkopání 
zeminy. Hydroizolace bude přetažena na železobetonovou stěnu objektu a bude 
doplněna tepelná izolace XPS tl. 100 mm. 
Použité typy tepelných izolací: 
- tepelné izolace z minerálních vláken – do provětrávaných fasád, skleněných 
panelů, zakončujících panelů a oplechování, na utěsnění mezi panelem  
a hrubou stavbou, jako výplň u zakončení fasády a hrubé stavby 
- tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu (XPS) – u soklů, atik, terénu  
a střech, kde může být tepelný izolant namáhán vodou nebo tlakovou 
vodou 
- tepelná izolace z minerálních vláken do vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) 
Tloušťky tepelných izolantů jsou navrženy s ohledem na výskyt tepelných mostů 
- min. 160 mm v provětrávaných konstrukcích, min. 140 mm (resp. 100 mm  
u konstrukcí neoddělující přímo vnější a vnitřní prostor) v ETICS a min. 200 mm 
tepelného izolantu v podhledech.  
Jako tepelný izolant v obkladech s provětrávanou mezerou budou použity fasádní 
tepelně izolační minerální desky s černým kašírovaným povrchem. Tepelně izolační 
materiál nesmí být za provětrávaným obkladem být vidět.  
Tepelná izolace musí být provedena na sraz a jakékoliv prostupy musí být pečlivě 
dotěsněny. Pokud nelze obložení tepelnou izolací provést dokonale na sraz, bude 
izolační obklad proveden jako dvouvrstvý s úhlopříčným posunutím a překrytím 
styčných spár jednotlivých desek. Pokud budou prováděny přířezy, musí být izolace 
osazena ve stejným směru vláken. Nelze používat poškozené desky a drobné 
odřezky. 
 Výkaz výměr 
- Tepelná izolace z minerálních vláken:  7262,8 m2 
- Tepelná izolace z XPS :     963,5 m2 
- Hydroizolační souvrství spodní hrubé stavby: 12630,5 m2 
 Strojní sestava 
- Věžový jeřáb 
- Nákladní automobil 
- Svářecí agregát 
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 Složení pracovní čety 
- Vedoucí pracovní čety 
- Izolatér 
- Obsluha věžového jeřábu 
- Řidič nákladního automobilu 
- Stavební dělník 
4.6 Obvodový plášť 
 Technologický postup 
Fasády nových objektů budou tvořeny provětrávanými zateplenými obklady 
zavěšenými na železobetonových stěnách hrubé stavby, kontaktním zateplením 
ETICS na železobetonových stěnách a lehkým obvodovým pláštěm na spodních 
nosných ocelových konstrukcích, které tvoří svislý i střešní prosklený obvodový plášť 
dvoran. Navazující části obkladů v interiérech nebudou zatepleny. Tyto tři základní 
fasádní konstrukce jsou doplněny o rastrové konstrukce, okenní a dveřní rámové 
konstrukce, markýzu, vrata a další prvky osazené ve fasádních pláštích. Některé 
fasády jsou doplněny konstrukcemi pro popínavou zeleň a nosiči pro osazení 
reklamních ploch. 
Výpis vnějších plášťů:  - s obkladem z prefabrikovaných železobetonových panelů 
s grafickým povrchem 
- s obkladem z prefabrikovaných železobetonových panelů 
s hladkým povrchem 
-  s obkladem z barevných skleněných tabulí 
- s obkladem z tvarovaného perforovaného plechu 
- s obkladem z desek MAX a sklem s mléčnou fólií 
- s obkladem z desek Cembonit a Cetris 
- z probarvené omítky 
4.6.1.1 Provětrávané obklady z železobetonových panelů 
Prvně rozměříme rozmístění kotevních tyčí a následně osadíme. Poté bude 
provedeno zateplení z minerální izolace. Izolace bude prořezána kvůli osazení kotev 
na fasádu. Pod každou kotvu umístíme EPDM podložku. Pro kotvení bude použit 
systém Halfen. Systém se skládá z kotvy FPA – 5 a FPA – 5(A). Kotva je složena  
ze dvou částí. První je zabetonována do prefabrikátu a druhá se je složena a osazena 
na panel na stavbě. Každý panel bude opatřen 2 kotvami a 4 tlakovými šrouby 
v každém rohu.  Montáž bude prováděna pomocí autojeřábu a plošiny. Osazení 
panelů bude od zdola nahoru, abychom mohli dodatečně vyplnit vyříznuté otvory 
pro osazení kotev minerální izolací. Provětrávaná vzduchová dutina musí být 
dodržena v tl. min. 50 mm a to v reálném stavu po namontování na stavbě. Panel je 
rektifikován pomocí kotvy a tlakových šroubů.  
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4.6.1.2 Provětrávané obklady ze skleněných tabulí 
Skleněné obkladové desky budou neviditelně mechanicky uchyceny pomocí 
variabilního systému T-Glass. Svislé nosné profily budou kotveny do obvodové 
nosné konstrukce pomocí kotevních prvků a to dvojicí nosných kotev a ostatní kotvy 
budou přídržné. Spojení nosných kotev s nosníkem bude pevné, zabezpečují jej 
samořezné a samozávrtné šrouby. Spojení přídržných kotev bude kluzné – pomocí 
nýtů. Do vertikálních nosníků budou zalisovány trny, na které se budou zavěšovat 
jednotlivé skleněné desky.  
4.6.1.3 Provětrávané obklady z desek MAX, Cetris a Cembonit 
Hliníkové podkladní profily budou kotveny v jednom fixním bodě ve středu nebo 
v horní části profilu. Ostatní kotevní body budou provedeny jako kluzné. Podkladní 
rošt bude sestaven tak, aby návaznosti jednotlivých lamel roštu mohly být 
kopírovány návazností fasádních desek. Fasádní deska nesmí být ukotvena  
ke dvěma navazujícím vertikálním lištám roštu. Desky budou kotveny v jednom 
fixním bodě ve středu desky. Desky instalovány v horizontální poloze budou mít fixní 
bod umístěn uprostřed horní části desky. Vertikálně instalované desky budou mít 
fixní bod umístěn uprostřed levé části desky. Ostatní kotevní body budou provedeny 
jako kluzné. Deska se nejdříve bude kotvit ve fixním bodě, poté se deska bude kotvit 
v kluzných bodech nad fixním bodem a dále se bude postupovat ve spirále. Každých 
12 m bude vytvořena dilatační spára fasády. Pro spoj dvou fasádních desek 
použijeme dva L-profily podkladního roštu z důvodu vysoké tepelné roztažnosti. 
4.6.1.4 Obklad perforovaným plechem 
Obklad z perforovaného plechu je upravený do tvaru trapézového plechu a je 
zavěšen na spodní nosné podkonstrukci z hliníkových profilů. Podkonstrukce bude 
kotevna pomocí kotevního systému s přerušením tepelného mostu do hrubé stavby, 
přičemž omítkou ETICS budou prostupovat místní břity, které budou k omítce 
vodotěsně utěsněny zatmelením. Profily podkonstrukce budou připevněny  
ve vodorovných řadách s překrytím jedné vlny. 
 Výkaz výměr 
- Fasáda s obkladem z prefabrikovaných železobetonových       
panelů s grafickým povrchem:     694 m2 
- Fasáda s obkladem z prefabrikovaných železobetonových    
panelů s hladkým povrchem:      976,6 m2 
- Fasáda s obkladem z barevných skleněných tabulí:  1532,9 m2  
- Fasáda s obkladem z tvarovaného perforovaného plechu: 1613,8 m2 
- Fasáda s obkladem z desek MAX, Cembonit a Cetris:  220,1 m2 
- Fasáda z probarvené omítky:     2555,18 m2 
 Strojní sestava 
- Věžový jeřáb 
- Autojeřáb 
- Mobilní vysokozdvižná plošina 
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- Nákladní automobil 
 Složení pracovní čety 
- Vedoucí pracovní čety 
- Izolatér 
- Obsluha plošiny 
- Obsluha věžového jeřábu 
- Řidič nákladního automobilu 
- Stavební dělník 
4.7 Zastřešení 
 Technologický postup 
Převážná většina střech je jednoplášťová plochá střecha, jejíž nosná část je tvořena 
železobetonovou deskou a skleněným zasklením. Tepelná izolace bude z izolačních 
panelů XT/UniPIR Al. V místech zvětšeného zatížení od uložené technologie  
a na technických střechách bude použit XPS. Hydroizolační vrstva je řešena jako 
bezspádová. Pohledově jsou střechy kryty kačírkem. Ve 3. a 4. NP jsou navrženy 
zelené střechy s extenzivní a intenzivní zelení. Odvodnění střech bude provedeno 
pomocí systémových podtlakových vpustí. 
Typy plochých střech na objektu:  - Bezspádová nepochozí střecha 
     - Bezspádová pochozí střecha 
     - Bezspádová zelená střecha 
     - Technická střecha 
Na nosnou vrstvu z železobetonové desky bude proveden penetrační nátěr 
stříkáním. Podklad pro provedení nátěru musí být čistý a suchý. Po zaschnutí nátěru 
bude položena parozábrana z SBS modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou. 
Natavování pásů bude pomocí plynového hořáku. Překrytí ve švech a stycích 
podélných i čelních 80 mm. Pásy budou nataženy na atiku. Švy a styky budou 
celoplošně svařovány. Panely XT/UniPIR Al budou pokládány na pero a drážku. 
Panely budou kladeny i na atiku. Na panely bude provedeno hydroizolační souvrství 
z natavovacích pásu z SBS modifikovaného asfaltu. První vrstva pásů bude ve švech 
svařená pomocí plynového hořáku a plošně kotvena systémovými teleskopickými 
kotvami. Přesahy pásu min. 80 mm. Druhá vrstva pásu bude plnoplošně natavena. 
Hydroizolační souvrství bude vytaženo (v samostatných přířezech) na stěnu 
nástavby do výšky min. 150 mm nad rovinou střešního pláště, upevněné  
na ukončovací lištu se zatmelením trvale pružným tmelem. Napojení 
hydroizolačního souvrství na kruhové prostupy bude vytažením souvrství 
(v samostatných přířezech) na prostup, upevnění pomocí stahovací objímky v horní 
části a zatmelení okraje trvale pružným tmelem. Finální vrstva bude z kačírku 
z praného říčního kameniva 4 – 23 mm, která bude oddělená separační geotextílií 
200g/m2. Kačírek bude na střechy dopravován jeřábem ve velkoobjemových vacích. 
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Na pochozích střechách budou do kačírku ukládány šlapáky a betonová dlažba.  
Na geotextílii bude zhotoven dřevěný rošt pro terasová prkna a betonová dlažba  
na terčích. 
Zelené střechy budou mít stejnou skladbu střechy po hydroizolační souvrství.  
Na souvrství bude položena nopová fólie 50 Green, která bude kladena zleva 
doprava. Desky budou fixovány pomocí integrovaných zámků. Takto připravenou 
fólii bude provedeno zakrytí filtrační geotextílií a kačírkem. 
Na střechách s větším zatížením od technologií (technické střechy) nebudou pod 
hydroizolačním souvrstvím PIR desky, ale souvrství bude nataveno přímo  
na penetračním nátěru. XPS desky budou kladeny na souvrství po celé ploše  
a následně překryty geotextílií a betonovou dlažbou. 
Na všech atikách bude provedena následující skladba:  
- parotěsný natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu 
- tepelná izolace PIR 
- 2x natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu 
- oplechování v návaznosti na fasádu 
Skleněná střecha je zasklená bezpečnostními protislunečními skly. Zasklívání bude 
provedeno jako systémové tlakové s těsnícími profily z EPDM. Ve směru spádu 
budou namontovány krycí lišty, kolmo na směr spádu budou spáry strukturálně 
tmeleny černým tmelem. Lišty budou namontovány i po obvodě zastřešení 
s výjimkou hrany, přes kterou odtéká dešťová voda. V ploše střechy jsou osazeny 
kotvící a jistící body pro čištění a údržbu. 
 Výkaz výměr 
4.7.2.1 Bezspádová nepochozí střecha  
- Nepochozí střecha – kačírek:    2708 m2 
- Nepochozí střecha nad kiny – kačírek:   1183,8 m2 
- Nepochozí střecha nad kiny- velký sál – kačírek: 368,3 m 
- Nepochozí střecha – kačírek v návaznosti na zeleň: 626,9 m2 
 
- kačírek 4 - 23 mm:      275,7 m3  
- geotextílie 200g/m2:     4887 m2 
- 2x pásy z SBS modifikovaného asfaltu  
(1x Vedatect PYE G 200 S4 mineral,  
1x Euroflex modrozelený):          2 x 3334,9 m2 
- tepelná izolace XT/UniPIR Al tl. 100 mm:   3334,9 m2 
- parozábrana:       3334,9 m2 
- penetrační nátěr:       3334,9 m2 
4.7.2.2 Bezspádová pochozí střecha 
- Pochozí střecha – kamenné šlapáky:   164 m2 
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- Pochozí střecha – únikové schodiště:  78,3 m2 
- Pochozí střecha – betonová dlažba:  29,8 m2 
- betonové dlaždice 500 x 500 mm:  108,1 m2 
- kačírek 4 - 23 mm:     9,7 m3 
- geotextílie 200g/m2:    272,1 m2 
pásy z SBS modifikovaného asfaltu  
(1x Vedatect PYE G 200 S4 mineral,  
1x Euroflex modrozelený):   2 x 544,2 m2 
- tepelná izolace XPS, tl. 140 mm:   78,3 m2 
- tepelná izolace XT/UniPIR Al, tl. 100 mm: 193,8 m2 
- parozábrana:      193,8 m2 
- penetrační nátěr:      272,1 m2 
4.7.2.3 Bezspádové zelené střechy 
- Extenzivní zeleň:     901,1 m2 
- Intenzivní zeleň:     161,8 m2 
- kačírek 4 - 23 mm:     106,3 m3  
- geotextílie filtrační:     1062,9 m2 
-
 nopová fólie:     1062,9 m2 
pásy z SBS modifikovaného asfaltu  
(1x Vedatect PYE G 200 S4 mineral,  
1x Euroflex modrozelený):   2 x 1062,9 m2 
- tepelná izolace XT/UniPIR Al, tl. 100 mm: 1062,9 m2 
- parozábrana:      1062,9 m2 
- penetrační nátěr:      1062,9 m2 
4.7.2.4 Ostatní střechy 
- Bezspádová technická střecha:   1099,8 m2 
- betonové dlaždice 500 x 500 mm:   1099,8 m2 
- kačírek 4 - 23 mm:     33 m3  
- geotextílie 200g/m2:     1099,8 m2 
- tepelná izolace XPS, tl. 140 mm:   1099,8 m2 
pásy z SBS modifikovaného asfaltu  
(1x Vedatect PYE G 200 S4 mineral,  
1x Euroflex modrozelený):    2x 1099,8 m2 
- penetrační nátěr:      1099,8 m2 
- Skleněná střecha:     2250,5 m2 
 Strojní sestava 
- Věžový jeřáb 
- Autojeřáb 
- Nákladní automobil 
- Svařovací agregát 
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 Složení pracovní čety 
- Vedoucí pracovní čety 
- Izolatér 
- Obsluha věžového jeřábu 
- Řidič autojeřábu 
- Řidič nákladního automobilu 
- Stavební dělník 
4.8 Dokončovací práce 
 Výplně otvorů 
4.8.1.1 Postup prací 
Vnější výplně otvorů budou provedeny současně s konstrukcí obvodového pláště. 
Vnější dveřní výplně budou opatřeny panikovým kováním a práh bude bezbariérový. 
Převážná většina vnitřních dveří bude ocelová hladká do ocelové zárubně.  
 Podlahy 
4.8.2.1 Postup prací 
Podlahy je možné začít až po dokončení všech vnějších výplní otvorů. Podlahy  
na terénu a ve strojovnách budou opatřeny podlahovým polystyrénem, který bude 
překryt separační fólií a následně betonová mazanina s KARI sítí. Ve společných 
prostorách bude keramická dlažba lepena cementovou maltou na železobetonovou 
konstrukci a na schodištích strojně hlazený betonový povrch s nášlapnou vrstvou. 
Nášlapné vrstvy v technickým zázemí a veřejných prostorách budou z keramické 
dlažby, syntetické bezespáré podlahoviny, plovoucí podlahy. Zbylé nášlapné vrstvy 
v dodávce nájemce. Bude ponecháno 20 mm na tloušťku čisté podlahy, v jednotkách 
typu gastro bude ponecháno 200 mm pro rozvedení rozvodů. 
 Vnitřní dělící konstrukce 
4.8.3.1 Postup prací 
Vnitřní svislé dělící konstrukce jsou navrženy jako zděné a sádrokartonové. 
Sádrokartonové příčky jsou navrženy v tloušťce 150 mm mezi obchodními 
jednotkami a 110 mm okolo instalačních jader. Příčky budou založeny přímo  
na železobetonové konstrukci a kotveny do betonové konstrukce stropu. Při kotvení 
bude použito připojovací těsnění. Desky budou kotevny na rošt z CW a UW profilů. 
Mezi desky před zaklopením druhé desky bude vložena tepelná izolace. Napojovací 
spáry mezi SDK deskami budou hladce přešpachtlovány na obou vrstvách. Začištění 
desek pomocí systémových lemujících doplňků. Napojení SDK i zděné konstrukce 
bude provedeno přes negativní spáru, která bude pružně vytmelena. 
Zděné příčky jsou navrženy z pórobetonu tlouštěk 150 – 300 mm. Bude provedeno 
přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 – 3 mm. Maltování bude plnoplošné celé 




4.8.4.1 Postup prací 
Převážná většina podhledu je navržena sádrokartonová hladká, bezespárá, 
v místnostech s výskytem vlhkosti budou použity desky vhodné do prostředí se 
zvýšenou vlhkostí. V místnostech, kde je vyšší akustický požadavek bude podhled  
ze SDK akustických desek a vložená minerální izolace nebo ze systému Ecophon 
Industry Modus (strojovny, rozvodny). Izolace bude i v místech, kde přechází objekt 
z nevytápěného prostoru do vytápěného. V multikině budou akustické rastrové 
podhledy. Desky budou upevňovány na rastr z UD a CD profilů. 
 Vnitřní povrchové úpravy 
4.8.5.1 Postup prací 
Ve společných prostorách bude proveden nátěr na beton. Na žb stěnu bude 
nanesena tenkovrstvá vápenocementová omítka vyztužená perlinkou a na zdivo 
tenkovrstvá vápenosádrová omítka. Po vyzrání bude omítka opatřena penetračním 
nátěrem a po zaschnutí nátěru bude proveden 2x minerální nátěr otěruvzdorný. 
V pasážích bude na systémový rošt namontován obklad z emailového skla, MAX 
desek nebo nerezového plechu. Pokud nebude na žb stěnách omítka bude 
proveden penetrační nátěr a 2x minerální nátěr. V hygienickém zázemí budou 
provedeny keramické obklady. Obklady budou kladeny do cementového lepidla. 
 Strojní sestava 
- Věžový jeřáb 
- Autojeřáb 
- Nákladní automobil 
- Kontinuální míchačka 
 Složení pracovní čety 
- Vedoucí pracovní čety 
- Sádrokartonář 
- Obsluha věžového jeřábu 
- Řidič autojeřábu 
- Řidič nákladního automobilu 
- Natěrač 
- Omítkář 
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5.1 Položkový rozpočet s výkazem výměr 
Položkový rozpočet s výkazem výměr byl vypracován v programu Build Power. 
Rozpočet je zpracován pro zemní práce, zakládání a monolitickou konstrukci  
na základě zapůjčené projektové dokumentace. Náklady na zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v rozpočtu jako VRN. Položkový rozpočet. Položkový rozpočet včetně 
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6.1 Časový harmonogram pro zemní práce, zakládání a monolitickou 
konstrukci 
Podrobný časový plán byl vypracován v programu Microsoft Project. V časovém 
plánu je vypracován postup při provádění zemních prací, zakládání a monolitické 
konstrukce včetně technologických přestávek. Objekt je rozdělen na dvě etapy dle 
obrázku č. 5 na JZ dvůr a SV dvůr. Harmonogram je přílohou této diplomové  









VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  
  
7 Technická zpráva zařízení staveniště pro provedení 
železobetonové monolitické konstrukce 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  
Bc. Barbora Zilvarová  
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  
Ing. Martin Mohapl, Ph.D.  
BRNO 2017  
55 
 
7.1 Obecné informace o stavbě  
Společenské centrum Breda & Weinstein Opava je multifunkční objekt. Tvoří 
samostatný uzavřený blok vytvořený z nových stavebních částí a začleněných 
rekonstruovaných vybraných původních objektů bývalého pivovaru. Půdorysný tvar 
areálu je nepravidelný, má přibližný půdorysný tvar protáhlého pětiúhelníku se 
základními rozměry cca 200m x 120m v úrovni 1NP. Dispozičně se skládá z několika 
provozních celků – hromadné garáže v suterénech, obchodní a skladové plochy 
supermarketu v 1NP, obchodní a administrativní plochy v 2NP až 4NP a plocha 
multikin v části 3. a 4. NP. Nové konstrukce jsou rozděleny původními ponechanými 
a rekonstruovanými objekty Varny a Spilky na dvě hlavní části - východní a západní 
část, spojené novým krčkem na jižní straně areálu. Obě části mají jeden suterén  
a čtyři nadzemní podlaží. V části 1NP a  4NP je vloženo mezipatro. Součástí areálu 
jsou ještě stávající ponechané a rekonstruované objekty – Stará Sladovna, Nová 
Sladovna, Varna a Spilka. 
7.2 Informace o staveništi 
Pozemek určený pro výstavbu Společenského centra Breda & Weinstein se nachází 
v Opavě, mezi ulicemi Nákladní, Pivovarská a U Fortuny. Plocha pozemku přibližně 
14 830 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru a je svažitý k ulici Nákladní. Zástavba 
z Pivovarské ulice je tvořena více podlažními objekty.  
Pro hlavní část staveniště budou použity sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví 
města Opava. Jedná se o parcely č. 104/3, 104/10, 602/2 a částečně 104/9. Další dvě 
části staveniště budou tvořeny pozemky ve vlastnictví stavebníka. Všechny tyto 
plochy budou oploceny, oplocení bude z hlediska ochrany hluku a prachu navrženo 
neprůhledné do výšky 2 m. Povrch staveniště tvoří hlinitá zemina, která bude 
zpevněna zhutněným násypem ze štěrkodrtě. Hlavní plocha staveniště bude 
poskytovat provozní, skladovací, hygienické a sociální. Návrh zařízení staveniště je 
pro tuto diplomovou práci navržena pro monolitickou železobetonovou konstrukci 
objektu. 
 Dopravní napojení staveniště 
Hlavní dopravní připojení na městské komunikace bude řešeno ulicí Nákladní. Dále 
další dva vjezdy na staveniště z ulice Pivovarská a U Fortuny. Veřejné komunikace 
budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čištění vozidel bude zajištěno 
umístěním čistících zón pro čištění automobilů u výjezdů ze stavby. V případě 
znečištění veřejné komunikace bude tato komunikace ihned očištěna. Komunikace 
na staveništi budou zpevněné pomocí zhutněného štěrku. Vjezd na staveniště bude 
řešen pomocí uzamykatelných vjezdových brán šířky 7 m. U každé brány bude 
postavena vrátnice. 
 Podmínky užívání veřejné komunikace 
Veřejné komunikace v okolí staveniště nesmí být poškozeny a dodavatel stavebních 
prací musí zajistit jejich čistotu. U každého výjezdu ze staveniště je navržena čistící 
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zóna, která znečištění komunikace zabrání. V prostoru styku veřejných komunikací 
se staveništěm musí dodavatel zajistit řádné označení staveniště, vč. dopravních 
značek upozorňujících na probíhající výstavbu a výjezd vozidel stavby. Pro betonáž 
z ulice Nákladní a Pivovarská musí být zajištěn souhlas se záborem z Odboru 
dopravy a územního rozvoje města Opava. Během betonáže z veřejných komunikací 
musí být zajištěny zábory přenosnými značkami.  
 Doprava a skladování na staveništi 
Doprava materiálu na staveniště bude probíhat z ulice Nákladní nákladními 
automobily. Beton bude dovážen autodomíchávači z 6 km vzdálené betonárky 
Frischbeton. Výztuž do betonu bude na staveniště dovezena z armovny Ferona  
– Ostrava. Bednění DOKA pro svislé a vodorovné konstrukce bude dovezeno 
z Ostravy. Ostatní materiály budou dovezeny z blízkých stavebnin. Ukládání betonu 
autočerpadly do konstrukce bude probíhat okolo celého objektu.  
Horizontální doprava po staveništi bude zajištěna zpevněnou komunikací  
ze zhutněného násypu štěrkodrtě frakce 16/32 mm o mocnosti 200 mm. Skladovací 
plochy budou zpevněny stejným materiálem jako zpevněné komunikace o mocnosti 
100 mm. Štěrkodrť bude dovezena z nedaleké prodejny Andrla.  
Vertikální doprava materiálu pro etapu provádění monolitické konstrukce bude 
zajištěna jeřáby Liebherr 150 EC – B6. Na stavbě budou umístěny 3 jeřáby. Dva 
jeřáby s dosahem 60 m, které budou umístěny v JZ a SV dvoře a jeden s dosahem  
45 m, který je umístěn vedle objektu mezi skládkami. Jeřáby v objektu budou 
založený na pilotě, která je již uvažována ve statickém návrhu konstrukce. Jeřáb 
umístěný mimo objekt bude stát na zpevněném štěrkovém loži a v místě 
zaparkování bude podložený betonovými panely. Beton bude dopravován 
z autodomíchávače pomocí autočerpadla betonové směsi Schwing S 61 SX. 
Autočerpadla budou umístěna na všech třech částech zařízení staveniště a na ulici 
Pivovarská. Přesné pozice jsou zaznačeny ve výkrese 2. Zařízení staveniště. 
Na staveništi se budou nacházet skladovací kontejnery pro skladování materiálu, 
pomůcek a drobné mechanizace. Dále skladovací a předmontážní plochy, na kterých 
budou sloužit k uskladnění, čistit a sestavovat bednění, uskladňování výztuže  
a armování. Prvky výztuže budou skladovány na dřevěných trámcích, které zabrání 
znečištění. Maximální vzdálenost mezi trámky musí být 2 m. Skladovací plocha pro 
bednění je uzpůsobena hospodárnému využití bednění, postupným odbedňováním 
a znovupoužitím bednění. Spojovací prvky bednění budou uskladněny  
ve skladovacích kontejnerech. Vybudovaná konstrukce bude využita i pro dočasné 
uložení bednění, které bude opakovaně používáno. 
7.3 Sítě technické infrastruktury 
Sítě technické infrastruktury se nacházejí v blízkosti stavby. Veškeré napojení 
staveniště na inženýrské sítě bude řešeno ve spolupráci s majiteli rozvodů 
dotčených inženýrských sítí. Pro napojení staveniště na stávající technické sítě bude 
provedena dočasná přípojka NN, vodovodní přípojka a kanalizační přípojka. 
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 Napojení na elektrickou energii 
Pro potřebu staveniště je uvažováno se třemi odběrnými místy NN. Hlavní přípojné 
body jsou navrženy z připojovací skříně, které se nacházejí na hranicích staveniště. 
Na přípojné skříně budou napojeny staveništní rozvaděče. Kabely budou vedeny 
v plastových chráničkách. V místech, kde je nutný pohyb strojů, budou vedeny 
v ocelových chráničkách. Dodávka elektrické energie bude potřeba pro zajištění 
provozu věžových jeřábů, drobné mechanizace, osvětlení staveniště, provoz 
kancelářských a skladovacích kontejnerů, šaten, vrátnice a umýváren. 
Výpočet max. příkonu elektrické energie P1 – stavební stroje 
Zařízení Počet [ks] Příkon [kW] Celkem [kW] 
Věžový jeřáb 3 30 90 
Svářecí agregát 4 6,5 26 
Ponorný vibrátor 5 2 10 
Vibrační lišta 5 2,3 11,5 
Úhlová bruska 4 0,7 2,8 
Vysokotlaký čistič 5 1,3 6,5 
Topení – kontejnery 25 2 50 
Součet 196,8 
Tab. 1: Elektro – P1 
Výpočet max. příkonu elektrické energie P2 – vnitřní osvětlení 
Zařízení Množství [m2] Příkon [kW] Celkem [kW] 
Kancelářské kontejnery 3 x 14,8 m2 0,12 5,4 
Sklady 5 x 14,8 m2 0,03 2,3 
Vrátnice 3 x 4 m2 0,12 1,5 
Šatny, umývárny 14 x 14,8 m2 
1 x 17,9 m2 
0,06 13,6 
Součet 22,8 
Tab. 2: Elektro – P2 
Výpočet max. příkonu elektrické energie P3 – vnější osvětlení 
Zařízení Počet [ks] Příkon [kW] Celkem [kW] 
Halogenový reflektor 8 1,5 12 
Součet 12 
Tab. 3: Elektro – P3 
Příkon elektrické energie celkem 
, ∗ 	 , ∗ , ∗ , ∗ 	  
, ∗ 	 , ∗ , , ∗ , , ∗ , 	  
, 	  
1,1  koeficient ztráty vedení 
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0,5 – 0,7 koeficient současnosti elektromotorů 
0,8  Koeficient současnosti vnitřního vedení 
Předpokládaný příkon elektrické energie při zapojení všech stavebních mechanizmů 
a strojů je max. 207,4 kW. V případě, že v průběhu prací nebude možné zajistit 
příkon v dostatečné výši, musí být práce přizpůsobeny skutečným možnostem 
napětí. 
 Napojení na vodovod 
Voda pro zařízení staveniště se bude odebírat z vodovodního řádu připojením  
na novou vodovodní přípojku v ulici Nákladní, která bude zřízena pro zásobení 
budoucího objektu. Pro účely staveniště bude vypočítána maximální spotřeba vody 
pro provozní a hygienické účely na jeden den. Výpočet spotřeby vody pro požární 
účely není potřeba. V blízkosti objektu se nachází několik hydrantů, které mohou být 
využity v případě požáru. Hydranty splňují požadavky stanovené dle ČSN 73 0873 – 
PBS – Zásobování požární vodou. Kontejnery stavbyvedoucích a šatny pracovníků 
budou vybaveny hasicím přístrojem. 
A - Voda pro provozní účely 
Potřeba vody m.j. Počet m.j. Střední norma 
l/m.j. 
Potřebné 
množství vody [l] 
Ošetřování betonu m3 603,1 100 60 310 
Mytí nákladních 
vozidel 
ks 4 100 400 
Mytí bádie, 
pomůcek 
ks 1 250 250 
Mytí bednění m2 457,6 20 9 152 
Součet 70 112 
Tab. 4: Voda - provozní účely 
B - Voda pro hygienické účely 





množství vody [l] 
Pracovníci na 
staveništi  
1 osoba 120 30 3 600 
Sprchy 1 osoba 120 45 5 400 
Součet 9 000 
Tab. 5: Voda - hygienické účely 
Výpočet spotřeby vody 
∗
∗
∗ , ∗ ,
∗
∗ , ∗ ,
∗ , 	 /  
Qn spotřeba vody [l/s] 
Pn potřeba vody [l/s] 
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kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba odebírání vody v hodinách (10 hodin) 
Návrh staveništní přípojky vody 
Q = Qa + Qb = > Qn = 3,6 l/s             DN 50 
 Napojení kanalizace 
Napojení kanalizace se provede do nově vybudované šachty kanalizace na nové 
přípojce pro objekt. Staveništní kanalizační přípojka bude DN 100. Hygienické 
kontejnery budou napojeny na odvod z WC a vody z umyvadel a sprch. Samostatné 
WC, které jsou navrženy na menších částech staveniště, jsou uvažovány jako 
chemické. 
7.4 Objekty zařízení staveniště 
Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnosti se 
vybudují dočasné objekty, které budou obsahovat kanceláře vedení stavby, šatny 
pracovníků stavby, sprchy a WC. Kontejnery se budou usazovat na vyrovnané 
podloží zpevněné vrstvou ze štěrkodrtě. Kancelářské kontejnery a šatny budou 
uloženy nad sebou ve dvou patrech.  
 Neprůhledný mobilní plot CITY 
Oplocení bude neprůhlednými dílci, které budou spojeny bezpečnostními svorkami. 
Díle plotu jsou vyplněny trapézovým plechem přinýtovaným k rámu dílce. Oplocení 
bude z velké části kolem celého objektu. 
Technická data: 
Rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla 
stěny 2 mm 
Rozměr pole: 2140 x 1980 mm 





 Vrátnice – TOITOI vrátnice – 3 ks 
Vrátnice budou umístěny u vjezdu na staveniště. Vrátnice budou v provozu 
nepřetržitě 24 hodin denně. V pracovní době na vrátnici bude přítomen vrátný,  
po pracovní době zde bude hlídač, který bude mít na starosti hlídání a obchůzky 
staveniště. 
Vnitřní vybavení: 
1x elektrické topidlo 




Rozměr: 1,98 x 1,98 x 2,8 m 





 Kancelář – TOITOI BK1 – 3 ks 
Kontejnery budou určeny pro stavbyvedoucí a vedení stavby. Kanceláře budou 
umístěny nad kontejnery hygienických kontejnerů. 
Vnitřní vybavení: 
1x elektrické topidlo 
3x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
Technická data: 
Rozměr: 2,438 x 6,058 x 2,8 m 
El. přípojka: 380 V/32 A 
 
 
 Šatny – TOITOI BK1 – 11 ks 
Kontejnery budou sloužit jako šatna pro pracovníky a k odpočinku během polední 
pauzy a k občerstvení. Typ kontejneru je stejný jako u kanceláří.  
 Koupelna – TOITOI WC – SK1 – 3 ks 
Kontejnery budou sloužit pro pracovníky k základním hygienickým potřebám. 
Splaškové vody vytékající z kontejneru budou napojeny do nové vybudované šachty 
kanalizace na nové přípojce. 
Vnitřní vybavení: 
2x elektrické topidlo 




1x boiler 200 litrů 
Technická data: 
Rozměr: 2,438 x 6,058 x 2,8 m 
El. přípojka: 380 V/32 A 
Odpad: DN 100 
 
Obr. 7: Vrátnice (zdroj: [3])  
Obr. 8: Kancelář (zdroj: [4])  
Obr. 9: Koupelna (zdroj: [5])  
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 WC – TOITOI WC – SK3 – 1 ks 
Kontejnery budou sloužit pro pracovníky k základním hygienickým potřebám. 
Splaškové vody vytékající z kontejneru budou napojeny do nové vybudované šachty 
kanalizace na nové přípojce. 
Vnitřní vybavení: 





Rozměr: 2,95 x 6,058 x 2,8 m 
El. přípojka: 380 V/32 A 





 Skladový kontejner – TOITOI LK1 – 5 ks 
Pro potřebu uskladnění materiálu a pomůcek budou využity skladovací kontejnery. 
Technická data: 








 WC – TOITOI FRESH – 4 ks 
Vnitřní vybavení: 
1x fekální nádrž 




Rozměr: 1,2 x 1,2 x 2,3 m 
Hmotnost: 82 kg 
 
Obr. 10: WC kontejner (zdroj: [6]) 
Obr. 11: Skladový kontejner (zdroj: [7]) 
Obr. 12: WC TOITOI Fresh (zdroj: [8]) 
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 Odpadový kontejner 
Na staveništi budou dovezeny tři odpadové kontejnery pro komunální odpad  
a směsný stavební odpad, které budou pravidelně vyváženy technickými službami 
města Opava. Odpadové kontejnery budou umístěny na vyznačené ploše u vjezdu 
na staveniště.  
Technická data: 
Rozměr: 2,3 x 4,6 x 0,7 m 
Objem: 7 m3 





 Osvětlení staveniště 
Staveniště bude při snížené viditelnosti osvětlováno halogenovými svítidly  
na kovových tyčích tyči výšky 1,8 m. Svítidla jsou voděodolná. Trvale budou  
na staveništi umístěno 7 svítidel. Další svítidla budou použita podle potřeby při práci 
u objektu a uvnitř objektu při snížené viditelnosti. 
Technická data: 
Výkon: 500 W 
Napájení: 230V 
 
 Elektrický rozvaděč RS 5.6.8.8 – 6 ks 
Elektrický rozvaděč bude sloužit pro rozvod elektrické energie. Jejich umístění je 
znázorněno na výkrese zařízení staveniště. Toto umístění je přibližné a lze jej měnit 
dle potřeb staveniště. Připojovací kabel, který vede k rozvaděči, je nutné chránit 
před pojezdem strojů. V místě pojezdu bude kabel veden v ocelové chráničce. 
Technická data: 




8x jistič 16B/1 
8x jistič 16C/3 
11x jistič 32C/3 
1x jistič 100B/3 
1x chránič 4P 100A, 30mA 
1x hlavní vypínač 
 
 
Obr. 13: Odpadový kontejner (zdroj: [9]) 
Obr. 14: Staveništní rozvaděč (zdroj: [10])  
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 Vysokotlaký čistič 
Vysokotlaký čistič bude sloužit na mytí znečištěných kol automobilů vyjíždějících  
ze stavby. Bude umístěn u čistící zóny a na předmontážních plochách pro čištění 
bednění. 
Technická data: 
Tlak: max. 20-110/2-11 bar/Mpa 
Průtok: max. 400 l/hod 
Max. teplota přívodní vody: 40 °C 







Na staveništi budou k dispozici 3 druhy popelnic pro tříděný odpad pro plast, papír 
a sklo a kontejner pro komunální odpad. Popelnice a kontejnery budou umístěny  









7.5 Uspořádání a zajištění staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu přilehlých komunikací, 
stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Staveniště bude 
zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Bude vybudováno souvislé oplocení 
staveniště do výšky 2 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny 
vstupy na staveniště budou označeny výstražnými tabulemi „Zákaz vstupu  
na staveniště“. 
Obr. 15: Vysokotlaký čistič (zdroj: [11]) 












Za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukce zasahující do komunikace 
opatřena výstražným červeným světlem. Komunikace budou udržovány v čistotě dle 
silničního zákona. To bude zajištěno čištěním automobilů před odjezdem ze stavby. 
Čistící místo je označené ve výkrese zařízení staveniště. Čištění vozovek a chodníků 
znečištěných stavbou, bude prováděno průběžně. Dodavatel stavby je zodpovědný 
za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových 
komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Zábory  
na veřejných komunikacích musí být se souhlasem Odboru dopravy a územního 







Provoz okolních komunikací zůstane zachován. Výstavbou nesmí být narušena 
plynulost a bezpečnost provozu na linkách MHD. 
Trasy chodců v okolí výstavby povedou po stávajících chodnících a přechodech. 
Pouze v době betonáže z veřejných komunikací dojde k omezení.  
7.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné  
a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvedou potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedeni. Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu  
a podstatným změnám během realizace stavby. Pracovníci, kteří jednotlivé procesy 
realizují, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí být vybaveni 
Obr. 17: Značky zařízení staveniště umístěna u vstupu (zdroj: [13])  
Obr. 18: Značky přechodného dopravního značení (zdroj: [14])  
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odpovídajícím nářadím a OOPP podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně 
dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. Všichni 
pracovníci povinně absolvuji školení o BOZP před první pracovní směnnou. 
Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že 
jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly budou uschovány.  
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedeni signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílaní 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a instituci, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu. 
7.7 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Ochrana zeleně a půdy 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životni prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy 
v okolí staveniště. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební 
techniky a manipulaci s ni. 
 Ochrana proti hlukům a vibracím 
Po dobu provádění stavby nesmí byt okolní zástavba ovlivňována nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména 
vyhláškou č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci 
ve znění nařízení vlády č. 272/2011. 
Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí budou stavební činnosti 
produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, prováděny od 7:00 do 17:00 hod. 
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Opatřeni proti hluku budou následující. V průběhu výstavby umisťovat hlučné stroje 
co nejdále od chráněných prostor (okolních obytných domů). Bude používáno 
zvukově izolačních krytů na příslušné stroje. Budou používána v co nejvyšší míře 
elektrická zařízení a nářadí. 
 Ochrana ovzduší proti prašnosti 
Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost dodržením 
následujících opatření. Na staveništi bude zhotoveno mobilní oploceni, které bude 
na straně hlavních ulic opatřeno textilii. Bude zamezeno prašnosti pravidelným 
kropením prostoru staveniště a stavebních komunikací, popřípadě i jinými způsoby. 
Bude minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu. Při výjezdu  
ze staveniště budou vozidla očištěna. U výjezdu bude čistící zóna. Pro snížení 
prašnosti v okolí staveniště se bude pravidelně při teplém a větrném počasí častěji 
odstraňovat z komunikaci okolo stavby metením případně znečištění od stavby  
a stavební dopravy. 
 Odpady z výstavby 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně  
a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo 
staveniště. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět 
firma, mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou 
fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem, který bude vznikat při stavební činnosti, při jeho přepravě  
a odstraňování, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech  
č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především vyhláška  
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb.  
o podmínkách ukládání odpadů na skládky). Drceni stavebních odpadů nebo jejich 
recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá. 
S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a odpad 






Beton (železobeton) 17 01 01 Recyklace nebo odvoz na skládku 
Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel a 
keramických výrobků 
17 01 07 
Uložení do kontejneru a odvoz na 
skládku 
Železo a ocel 17 04 05 
Uložení do kontejneru a následná 
recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 




Směsné stavební a 
demoliční odpady 
17 09 04 
Uložení do kontejneru a následná 
recyklace 
Papírové a lepenkové 
obaly 
15 01 01 
Uložení do kontejneru a následná 
recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 




20 03 01 
Uložení do kontejneru na komunální 
odpad a odvoz na skládku 
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8.1 Obecné informace o stavbě 
 Obecně 
Společenské centrum Breda & Weinstein Opava je multifunkční objekt. Tvoří 
samostatný uzavřený blok vytvořený z nových stavebních částí a začleněných 
rekonstruovaných vybraných původních objektů bývalého pivovaru. Půdorysný tvar 
areálu je nepravidelný, má přibližný půdorysný tvar protáhlého pětiúhelníku se 
základními rozměry cca 200m x 120m v úrovni 1NP. Dispozičně se skládá z několika 
provozních celků – hromadné garáže v suterénech, obchodní a skladové plochy 
supermarketu v 1NP, obchodní a administrativní plochy v 2NP až 4NP a plocha 
multikin v části 3. a 4. NP. Nové konstrukce jsou rozděleny původními ponechanými 
a rekonstruovanými objekty Varny a Spilky na dvě hlavní části - východní a západní 
část, spojené novým krčkem na jižní straně areálu. Obě části mají jeden suterén  
a čtyři nadzemní podlaží. V části 1NP a  4NP je vloženo mezipatro. Součástí areálu 
jsou ještě stávající ponechané a rekonstruované objekty – Stará Sladovna, Nová 
Sladovna, Varna a Spilka. 
 Svislé nosné konstrukce 
Nosné stěny nadzemních podlaží budou železobetonové monolitické převážně 
tloušťky 250 mm a 300 mm. V 1NP a Mezipatře jsou obvodové stěny navrženy  
tl. 300mm, u vjezdu do zásobovacího dvora jsou krátké úseky stěn tl. 400 mm.  
Ve vyšších podlažích 2.NP až 4.NP jsou obvodové stěny tl. 250 mm, v oblasti multikin 
300 mm. Vnitřní stěny jsou konstantní tl. 250 mm. 
V nadzemních podlažích parkingu jsou vnitřní oválné sloupy 400 x 700 (několik 
400x800). V 1.NP v supermarketu jsou sloupy kruhového profilu 600 mm. Ve vyšších 
podlažích jsou pak převážně sloupy kruhového profilu 500 mm, krajní sloupy 
podpírající konzoly s vyložením přes 4m, konzoly pro eskalátory a silně zatížené 
sloupy jsou profilu 600 mm.  
 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy tvoří převážně monolitické železobetonové stropní desky několika typů. 
Stropní konstrukce vynášející podlaží parkingů jsou navrženy jako desky tloušťky 
280mm s hlavicemi o rozměrech 2x2m a tloušťce 120 mm pod desku. Stropy 
vynášející obchodní patra jsou desky tloušťky 280 mm s hlavicemi o rozměrech  
2x2 m a tloušťce 140 mm pod desku. Konzoly s vyložením přes 4 m jsou řešeny jako 
ploché trámy šířky 3m a výšky 420 mm s hlavicí tl. 600 mm a v místech, kde vynášejí 
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ocelové konstrukce lávek a střech až tl. 700 mm. Stropy pod multikiny jsou tvořeny 
deskami tl. 350 mm s plochými trámy tl. 550mm, lokálně s hlavicemi celkové  
tl. převážně 700 mm.  
 Obecné informace o dané technologické etapě 
Tento technologický předpis řeší postup provádění monolitických železobetonových 
konstrukcí společenského centra. Jedná se o provedení monolitických 
železobetonových stěn, sloupů a stropů. V předpisu jsou popsány jednotlivé fáze 
jako je bednění, armování, betonáž, ošetřování betonu a odbedňování konstrukcí 
včetně všech zásad, které je nutné dodržet pro správný postup realizace. 
Technologická etapa je rozdělena do dvou záběrů – provádění JZ dvoru a SV dvoru. 
8.2 Materiál 
 Použité matriály 
Bednění:  Česká DOKA bednící technika spol. s.r.o. 
  Palackého ul. 1144, 702 00 Ostrava 
Beton:  Frischbeton s.r.o. 
  Hlavní ul. 1494/23, 747 06 Opava 
Výztuž: Ferona, a.s. 
  Plzeňská 60/18, 709 00 Ostrava – Zábřeh 
 
Doprava materiálu na staveniště je popsána v kapitole 2 Koordinační situace stavby 
se širšími vztahy dopravních tras. 
Bednění: 
- Systémové rámové bednění Framax Xlife 
- Systémové sloupové bednění Top 50 
- Systémové sloupové bednění RS 
- Systémové stropní bednění Doka Xtra 
Beton: 
- Stěny   - 1. a 2.NP:    C30/37 – XC1 
- 3. a 4.NP:   C25/30 – XC1 
- Sloupy  - 1.NP pod kiny:  C40/50 – XC1 
    - ostatní:   C30/37 – XC1 






- R 10 505 
- Kari síť 
 
Ostatní: 
- Vázací dráty 
- Distanční kroužky a lišty 
- Prostředek na ošetření bednění  
- Dořezy z vodovzdorné překližky 
 Spotřeba materiálu 
Bednění [m2] 
Podlaží Stěny Sloupy Stropy 
1.NP 3599,3 1304 5031,8 
1.NP – M 1238,1 606,4 4376,6 
2.NP 1247 968 8678,6 
3.NP 2020,2 775,9 6936 
4.NP 1725,5 321 3045 
Celkem 9830,1 3975,3 26068 
 
Beton [m3] 
Podlaží Stěny Sloupy Stropy 
1.NP 1019,1 276,1 837,8 
1.NP – M 331,7 167,6 313 
2.NP 433,6 126,4 2603,2 
3.NP 516,9 101,6 2080,9 
4.NP 368,6 244,4 895,5 
Celkem 2669,9 912,1 6730,4 
 
Výztuž [t] 
Podlaží Stěny Sloupy Stropy 
1.NP 127,4 92,2 397,3 
1.NP – M 41,5 50,3 183,8 
2.NP 54,2 38 364,5 
3.NP 64,7 30,5 291,4 
4.NP 46,1 73,4 127,9 
Celkem 333,9 284,4 1364,9 
 Tab. 7: Spotřeba materiálu  
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 Skladování a doprava materiálu 
8.2.3.1 Doprava na staveniště (primární doprava) 
Dopravu zajistí zhotovitel pomocí vlastních automobilů a dopravce dodavatele 
materiálu. Podrobný přehled mechanizmů je uvedena v kapitole Návrh strojní 
sestavy. Bednění na stavbu bude dovezeno nákladními automobily. Bednění bude 
zapůjčeno od firmy DOKA. Beton budou na stavbu dovážet autodomíchávače 
Schwing S 61 SX z betonárky Frischbeton Ostrava. Výztuž bude na stavbu dovážet 
nákladní automobil z armovny Ferona Ostrava. 
8.2.3.2 Doprava po staveništi a skladování 
Skladování materiálu bude na skladovacích plochách a ve skladových kontejnerech. 
Veškeré skladovací plochy budou zpevněné a odvodněné. 
Materiál Vnitrostaveništní doprava Skladování 
Bednění Jednotlivé dílce bednění budou 
dopravovány na místo 
v konstrukci pomocí věžového 
jeřábu   
Dílce bednění budou 
skladovány na speciálních 
ocelových paletách Doka. 
Lze na sebe uložit max.  
2 palety. Mezi jednotlivými 
stohy musí být průchozí 
šířka 0,75 m 
Výztuž Svazky výztuže budou po 
staveništi dopravovány pomocí 
věžového jeřábu 
Výztuž bude uskladněna  
na skladovací ploše  
na dřevěných trámcích 
v takové vzdálenosti, aby 
nedocházelo k deformaci 
výztuže. Každý svazek musí 





vázací drát na 
kotouči, 
distanční prvky 
Komponenty budou na 
pracoviště dopravovány 
pomocí věžového jeřábu 
Komponenty budou 
skladovány 
v uzamykatelném skladu 
nebo v části objektu 
 
8.3 Převzetí pracoviště 
Před převzetím pracoviště a zahájením realizace monolitických konstrukcí vrchní 
stavby, musí být dokončeny předchozí činnosti, zkontrolovány a ve shodě 
s projektovou dokumentací. Za převzetí pracoviště zodpovídá stavbyvedoucí, 
popřípadě jeho odpovědný zástupce. Při přejímce pracoviště bude kontrolována 
předchozí etapa, tj. provedení hrubé spodní stavby v souladu s projektovou 
dokumentací. U konstrukcí spodní stavby se budou kontrolovat všechna kritéria 
uvedena v kontrolním a zkušebním plánu tj. svislost, rovinnost a vyzrání betonu 
Tab. 8: Doprava po staveništi a skladování  
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apod.  Je potřeba zajistit, aby na staveništi byly k dispozici v daný čas bednící prvky 
a výztuž, abychom zajistili včasné zahájení prací. Stavbyvedoucí předá pracoviště 
vedoucímu pracovní čety pro montáž bednění za přítomnosti TDI. O předání  
a převzetí pracoviště bude vyhotoven protokol a zápis do stavebního deníku. 
V protokolu bude krom základních údajů i jména odpovědných vedoucích osob, 
seznámení s riziky pracoviště a seznámení s bezpečností práce a ochrany zdraví  
na pracovišti. V případě, že na pracovišti budou práci provádět zaměstnanci více 
firem, musí se vzájemně informovat o možných rizicích. Ze zařízení staveniště se 
kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, stav komunikací, stav 
skladovacích ploch. 
8.4 Pracovní podmínky 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí být vyškoleni. O školení 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Školení bude provedeno pověřenou 
osobou stavbyvedoucího. Na školení se pracovníci dozvědí o všech svých právech  
a povinnostech.  
Všechny stavební práce budou vykonávány během celého roku, proto je nutné 
zajistit umělé osvětlení pro staveniště.  
Staveniště po celém svém obvodě musí být opatřeno rozebíratelným plným plotem 
do výšky 2 m. Dílce budou pevně osazeny v betonových podstavcích a k sobě pevně 
přišroubovány, aby bylo zamezeno případnému vstupu nepovolaným osobám  
na staveniště. Vstup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou a označen 
výstražnými značkami. Sociální zázemí pracovníků stavby bude tvořit mobilní 
kontejner jako šatna pracovníků a jako kancelář vedoucích pracovníků. Kontejnery 
budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie, hygienické zázemí bude 
tvořit mycí žlab, napojen na staveništní rozvod vody, umístěny vedle šatny a mobilní 
WC.  Materiál se bude skladovat ve skladových kontejnerech, zpevněných plochách 
nebo v objektu. 
 Klimatické podmínky 
Stavba se nachází v oblasti, kde se nevyskytují intenzivní větry. Zimní teplota se 
předpokládá z návrhové teploty pro obce -15°C. Betonáž může probíhat v zimních 
měsících při teplotě od 5°C, pokud teplota klesne pod 5°C je nutné přijmout opatření 
jako je zahřátí kameniva nebo záměsové vody. Dále můžeme zvolit vyšší jakost 
cementu nebo použít přísady do čerstvého betonu, které umožňují betonáž  
i za nízkých teplot.  
V létě je pro betonáž ideální teplota do 30°C, jinak hrozí velmi rychlé vysychání  
a vznik trhlin. Je nutné za takových podmínek přijmout zvláštní opatření a ošetřování 
betonu, jako je např. položení geotextilie na vybetonovanou konstrukci a její 
průběžné zavlažování. Betonáž nesmí započít, pokud rychlost větru překročí 11 m/s, 
protože by jinak nebyla zajištěna bezpečnost pracovníků na stavbě. Dále musí být 
práce přerušeny v případě sněžení, deště, bouřky, mlhy, námrazy. Vlivem deště by 
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byl vyplavován cement z betonové směsi. Viditelnost na staveništi musí být 
minimálně 30 m. 
Ošetřování betonu vlhčením bude prováděno asi 24 hod po zhutnění betonové 
směsi. V tu dobu už bude mít beton určitou pevnost a nebude docházet 
k vyplavování cementu z povrchu. Vlhčení bude prováděno minimálně po dobu 7mi 
dnů. 
8.5 Personální obsazení 
 Složení pracovní čety 
Profese Počet  Úkol Kvalifikace 
Vedoucí pracovní 




Určuje postup realizace a 
zodpovídá za organizaci a 
kvalitu prací, dohlíží na BOZP 
Oprávněn, poučen 













Provádění vyztužení stěn, 






Provádějí betonáž, zhutňují a 
uhlazují do konečných podob 
realizované konstrukce 
Oprávněn, poučen 






Pomáhají s montáží a 
osazováním a odstraňováním 
bednění, osazování výztuže, 
zhutňování, ošetřování a 
úprava betonu po betonáži 
Poučen a 
proškolen v dané 
činnosti 
Obsluha jeřábu  
3 
Zodpovědný za provoz a 
běžnou údržbu jeřábu, 
dopravuje materiál z valníku 








Zodpovědný za provoz a 
běžnou údržbu autočerpadla, 
dopravuje beton 








Zodpovědný za provoz a 
běžnou údržbu 
autodomíchávače, dopravuje 






Tab. 9: Složení pracovní čety  
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Všichni pracovníci jsou povinni používat OOPP a dodržovat pravidla BOZP, které jsou 
uvedeny v oddíle 8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví. Musí mít požadovanou kvalifikaci 
a být seznámeni s danou problematikou prováděného systému. Práci ve výškách 
mohou provádět pouze osoby, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav. 
Stavbyvedoucí je povinen kontrolovat provedené práce a vše zaznamenávat  
do stavebního deníku.  
8.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 Stroje a nářadí 
Název Typ Použití 
Věžový jeřáb Liebherr 150 EC – B6 vertikální doprava na pracoviště  
Autodomíchávač Schwing Stetter C3 – 
Heavy Duty Line – 
AM 12 C 
Doprava betonové směsi na 
staveniště 
Autočerpadlo  Schwing Stetter S 61 
Sx 
Doprava betonové směsi do 
konstrukce 
Autojeřáb  Demag AC200-1 Sestavení věžových jeřábů, složení 
hygienických, sociálních a 
skladovacích kontejnerů  
Nákladní 
automobil  
Volvo FM 400 Doprava výztuže, bednění a 
drobného materiálu  
Bádie  CT - 99 Betonáž konstrukcí, kde nedosáhne 
autočerpadlo 
Ponorný vibrátor  Perles AM 35/5 Hutnění betonové směsi 
Plovoucí vibrační 
lišta  







Pro provedení některých spojů 
výztuže 
Úhlová bruska  Bosch PWS 650 Pro potřebné řezání výztuže 
Rotační laser Nedo Primus 2 HVA Pro měření vodorovné a svislé roviny 
 
 
Podrobnější specifikace jsou uvedeny v kapitole 11 Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanismů. 
 Ruční nářadí 
Olovnice, vodováha, metr, pásmo, hliníková lať, nivelační přístroj, vrtačka, 
utahovačka, okružní pila, přímočará pila, ruční elektrická pila, tesařské kladivo, 
úhelník, armovací kleště, nůžky na výztuž, kleště, hladítka, stěrka, ocelová špachtle, 
stavební kolečko, lopaty, vysokotlaký čistič atd. 
Tab. 10: Stroje a nářadí  
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 Ochranné pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní obuv, plastová ochranná přilba, pracovní ochranné 
rukavice, ochranné brýle, reflexní vesta 
8.7 Pracovní postup 
 Bednění 
Pro bednění svislých a vodorovných monolitických konstrukcí se bude používat 
systémové bednění od firmy DOKA. Bednění disponuje svou hospodárností, 
variabilitou, rychlým a efektivním zabedněním a odbedněním. Pro bednění stěn 
bude použito rámové bednění Framax Xlife, pro bednění stropu Doka Xtra  
a pro bednění sloupů sloupové bednění RS a Top 50. 
8.7.1.1 Bednění monolitických stěn 
Železobetonové monolitické stěny jsou navrženy v tloušťkách 250, 300 a 350 mm. 
Výztuž ve stěnách je navržena z vázané výztuže R 10 505. Bednění stěn bude 










Systémové bednění je složené z ocelových rámů a bednících desek. Pacely jsou 
spojeny pomocí rychloupínačů RU Framax a rádlování Monotec. Díky spojovacím 
prvkům je bednění srovnáno a je zamezeno zlomům. Všechny spoje mezi panely 
musí být dokonale těsné. Protilehlé panely jsou spojeny rádlováním Monotec, které 
je určeno k několikanásobnému použití. Doplňkové bednění bude usnadňovat 
manipulaci a zajišťovat bezpečnost např. lávky a konzoly. 









Sekundární doprava bednění bude za pomocí věžového jeřábu. Než dojde 
k obedňování musí být vyznačena správná poloha bednění a povrch bednění musí 
být bez nečistot. Panely musí být opatřeny odbedňovacím prostředkem. Nejdříve 
bude osazena jedna stěna bednění a zajištěna pomocí stabilizátorů z vnější strany 
bednění. Poté budou stěny vyztuženy. Po dokončení armování bude osazena druhá 
strana bednění, ale již bez stabilizátorů. Tato strana bednění bude zajištěna tyčemi 
Monotec. Následně se bude moct bednění odjistit od jeřábu. Obedňování bude 
probíhat v první řadě ve složitých místech jako např. rohy, styk dvou stěn. Bednění 
bude opatřeno betonářskou lávkou a zábradlím.  
V místě dilatace budou osazeny dilatační trny typu Frank. Dilatační spára musí 
probíhat celou konstrukcí stavby. 
8.7.1.2 Bednění monolitických sloupů 
Jsou navrženy železobetonové monolitické sloupy kruhového a oválného tvaru. 
V podlažích parkingu budou oválné sloupy 400 x 700 mm a několik (400 x 800 mm). 
V 1.NP v supermarketu jsou navrženy sloupy kruhového profilu 600 mm. Ve vyšších 
podlažích budou sloupy kruhového profilu 500 mm a krajní sloupy silně zatížené 
profilu 600 mm. Sloupy budou vyztuženy armokoši z oceli R 10 505.  
Bude použito sloupové bednění Doka RS a variabilní sloupové bednění Top 50. 
Sekundární doprava sloupového bednění do místa uložení bude pomocí věžového 
jeřábu. Než dojde k realizaci a prvním krokům montáže, je nutné zajistit, aby byl 
vnitřní povrch bednění bez nečistot. Bednění bude spojeno na čistém rovném 
povrchu pomocí šroubů RS. Následně bude bednění opatřeno odbedňovacím 
prostředkem. Před obedňováním musí být vyznačena přesná poloha sloupů. 
Polovina bednění bude vyzdvižena věžovým jeřábem, zajištěna stabilizátory, které 
budou upevněný do vodorovného povrchu šrouby a bude osazena betonářská 
lávka.  











Poté bude osazen armokoš a následně druhá polovina bednění. Po celou tuto dobu 
bude panel zavěšen na laně jeřábu do doby, než budou obě poloviny spojeny 














8.7.1.3 Bednění stropní konstrukce 
Stropy tvoří železobetonové monolitické desky několika tlouštěk. Stropní konstrukce 
vynášející podlaží parkingů je navržena tl. 280 mm s hlavicemi 2 x 2 m a tl. 120 mm 
Obr. 21: Sloupové bednění (zdroj: [16]) 
Obr. 22: Osazení sloupového bednění (zdroj: [16])  
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pod deskou. Stropy vynášející obchodní patra budou desky tl. 280 mm s hlavicemi  
2 x 2 m a tl. 140 mm pod deskou. Konzoly s vyložením přes 4 m jsou řešeny jako 
ploché trámy šířky 3 m a výšky 420 mm s hlavicí tl 600 mm. Stropy nad multikiny 
jsou navrženy tl. 350 mm s plochými trámy tl. 550 mm, lokálně s hlavicemi celkové 
tl. 700 mm. Desky budou vyztuženy vázanou výztuží R 10 505 a KARI sítěmi. Smyková 
výztuž bude tvořena třmínky svázané do armokošů. 
Pro bednění stropní konstrukce bude použito systémové bednění DOKA Xtra   
vč. pojízdného lešení, které bude součástí dodávky bednění. Stropní bednění se 
skládá z betonářských desek, roštu z dřevěných nosníků a stojek. Dřevěný rošt je 
z dvou vrstev na sebe kolmých nosníků. Sekundární doprava bednění bude zajištěna 
věžovým jeřábem. Bednění před použitím musí být očištěno od nečistot. Bednící 
prvky budou před osazením opatřeny odbedňovacím prostředkem.  
Prvním krokem montáže bednění je osazení křížové hlavy na stojky, která bude 
zajištěna západkovým rychlouzávěrem. Stojky budou opatřeny trojnožkou, která 
zajišťuje svislost a stabilitu stojek. Stojky je nutné rozmístit na rovný, čistý  
a dostatečně únosný povrch. Teleskopický mechanismus zajistí vysunutí stojek  








Další krok je osazení spodních tzv. primárních nosníků s přesahem min. 150 mm  
na každou stranu. Primární nosníky budou osazovány ve vzdálenosti 1,8 m pomocí 
vidlic vždy dvěma pracovníky. Díky křížové hlavě jsou nosníky zajištěny proti 
překlopení. Na takto připravené nosníky budou kolmo uloženy tzv. sekundární 
nosníky s min. přesahem 150 mm na každou stranu. Budou ukládány po 500 mm. 
Na připravený rošt budou ukládány desky. Sekundární nosníky musí být usazeny 
tak, aby konec desky ležel vždy na nosníku. 
 




Po dokončení montáže nosníků budou pokládány bednící desky, které musí být 
zajištěny proti sklopení pomocí hřebíků. Desky musí být sraženy na těsno, aby se 
zabránilo vyplavování složek betonu kvůli netěsnostem. Okraje desek budou 
zajištěny zábradlím proti pádu pracovníků. 
Hlavice budou bedněny ze systémového bednění a dořezu z vodovzdorné překližky. 
 Následně budou umístěny mezilehlé stojky s přímou hlavou, které budou vysunuty 
na požadovanou výšku a zajištěny. Mezi každé dvě stojky s křížovou hlavou budou 
osazeny dvě stojky s přímou hlavou a budou takto podepřeny primární nosníky. 
Obr. 24: Postup montáže nosníků (zdroj: [17])  









Před osazením armatury a zahájením betonáže se zkontroluje svislost stojek, 
správnost osazení trojnožek, primárních a sekundárních nosníků, bednících desek  
a přidružených prvků bednění. Pomocí nivelačního stroje se provede zaměření 
horního povrchu desek. Bednění musí být zajištěno proti posunutí, vybočení, 
uvolnění a zborcení. V případě prostupů se ve stropní konstrukci musí otvory 
v bednění obednit doplňkovým bedněním jako např. rám přibitý k bednící desce  
a překližce. Dilatace v deskách budou provedeny pomocí ozubů. Pracovní spáry 
budou řešeny typovými profilovanými plechy. 
Pokud má beton již přiměřenou pevnost, aby nedošlo při odbednění k porušení 
povrchu a hran, lez již demontovat nenosné části bednění. Nosné prvky bednění smí 
být odstraněny až ve chvíli, kdy má beton dostatečnou pevnost, aby mohl vzdorovat 
požadovanému namáhání. 
 Armování 
Výztuž bude na staveniště dopravena pomocí valníku. Sekundární doprava  
po staveništi zajistí věžový jeřáb, který dopraví výztuž na místo trvalého zabudování 
do konstrukce. Jeřáb bude dopravovat pevně svázané ocelové pruty.  
Vyztužování stropních konstrukcí se zahájí po dokončení montáže bednění a jeho 
kontrole. Vyztužení stropu bude z ocelových prutů a KARI sítí. Výztuž bude ukládána 
a vázána i svařována přímo na zhotoveném bednění stropní konstrukce. Aby 
nedošlo k poškození bednění svařováním, bude na bednění umístěna nehořlavá 
podložka. Při ukládání výztuže do bednění se musí dbát na správnost křížení nosné 
výztuže, jinak je zde nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. 
Mezery mezi pruty výztuže musí být větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva 
v čerstvém betonu. Vyztužování sloupů se bude provádět již před montáží bednění 
a vyztužování stěn po dokončení vnějšího obvodového bednění. Armatura sloupů 
bude napojena na již hotovou výztuž z předchozího podlaží, která vyčnívá ze stropní 
konstrukce. Spodní část armokoše bude přivařena k přesahující výztuži. Armokoš 
se následně zajistí plastovými či betonovými distančními podložkami na přesně 
Obr. 25: Stojka s přímou hlavou (zdroj: [16]) Obr. 26: Bednění Doka Xtra (zdroj: [16]) 
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danou vzdálenost od bednění dle projektové dokumentace. Tímto bude 
zabezpečeno krytí výztuže. Armokoše budou dovezeny na stavbu již hotové od 
výrobce. Svařování může provádět pouze vyškolený svářeč s platným svářečským 
průkazem. Svařování se bude řídit příslušnými platnými normami. Pruty se nesmí  
a nebudou svařovat v ohybech nebo v jejich blízkosti.  
Výztuž bude ukládaná v poloze předepsané v PD. Musí být dodržen předepsaný 
přesah výztuže. Při pokládce a vázání armatury kontrolujeme přesnou polohu  
a použití správného profilu a délky. Dále bude výztuž zajištěná tak, aby během 
betonáže byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy.  
Tloušťka krycí vrstvy betonu je uvedena v projektové dokumentaci. Tloušťka krycí 
vrstvy se zajistí plastovými či betonovými distančními podložkami na přesně danou 
vzdálenost od bednění. Každý prut bude mít svou podložku. Před betonáží bude 
zkontrolována čistota výztuže a odstraněny případné nečistoty způsobené 
skladováním, zatvrdlým cementem apod. a dále bude odstraněna mastnota. 
Nečistoty totiž snižují soudržnost a přilnavost betonu a oceli. 
Správnost provedení výztuže bude kontrolována statikem, který o kontrole provede 
zápis do stavebního deníku. 
 Betonáž 
Betonáž konstrukcí může začít po zhotovení bednění a uložení armatury a jejich 
zkontrolování. Bednění musí být čisté a ošetřené. Při betonáži nesmí dojít  
k špatnému spojení vrstev, k nadměrnému sedání, přetvoření bednění nebo posunu 
armatury, proto musí být zvolena přiměřená rychlost betonování. Betonovat se 
bude z výšky maximálně 1,5m, aby se nenarušila homogenita betonové směsi. Při 
ukládání nesmí dojít k rozmísení směsi. Zhutňováním všechny frakce zrn betonu 
zapadnou do sebe a tím se zabezpečí maximální soudržnost. Po vybetonování  
a zhutnění konstrukcí následuje ošetřování a ochrana betonu před vnějšími vlivy. 
Ošetřování spočívá ve vlhčení konstrukce po dobu minimálně 7mi dní, a to nejdříve 
po 12 hodinách po betonáži. Po dobu 7 dnů nesmí být konstrukce vystavena 
otřesům. 
Beton bude na staveniště dopravován z betonárny Frischbeton autodomíchávači  
a do bednění bude následně ukládán pomocí autočerpadla na beton. O betonáži 
konstrukcí a kontrolních zkouškách se provede zápis do SD. 
Nejdůležitější zásady při betonáži: 
- v místě uložení betonové směsi se musí nasákavé bednění navlhčit 
- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání 
- betonování ucelené části konstrukce musí být bez přerušení a plynulé 
- betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách 
- čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům po dobu 
min. 7 dní 
- betonová směs se nesmí volně spouštět do hloubky větší jak 1,5 m 




- betonová směs se ukládá tak, aby nedošlo k posunu výztuže nebo bednění 
- přerušit betonování je možno na takovou dobu, ve které beton nedosáhne 
hodnoty 3,5 MPa požadované při zkoušení tuhnutí 
- při zhutňování ponorným vibrátorem nesmí být vpichy umístěny vícekrát 
do jednoho místa 
- tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky 
hlavice, akční rádius vibrátoru je 20 x průměr vibrátoru 
- při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 
100 mm 
- vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním 
nebo výztuží 
- ponor vibrační jehly musí být co nejrychlejší a pohyb hlavice směrem 
nahoru musí být naopak pomalý, aby byl v dostatečné míře vytlačen 
vzduch 
- deskové trámy se betonují vcelku 
- sloupy a stěny se betonují pozvolna za postupného zhutňování 
- dilatační a pracovní spáry musí být provedeny a upraveny dle PD 
 
Betonáž monolitických stěn a sloupů: 
- provádí se souvisle po vrstvách 
- při betonáži stěn budou vrstvy vysoké 300 mm, u sloupů 400 mm 
- beton se zhutňuje ponorným vibrátorem do minimální hloubky délky 
hlavice vibrátoru 
- vibrovat se musí do doby, dokud bude z čerstvého betonu vytlačován 
vzduch, který by v konstrukci způsobil nežádoucí dutiny 
- při hutnění nesmí docházet ke styku s výztuží a bedněním 
- aby došlo k co nejefektivnějšímu vytlačení vzduchu, musí být vibrátor 
ponořen co nejrychleji a vytažen musí být naopak pomalu 
 
Betonáž stropní konstrukce: 
- provádí se od okrajů do středu 
- v průběhu betonáže se kontroluje stav bednění a podpůrné konstrukce 
- beton se po nalití do bednění bude rozprostírat hráběmi 
- beton stropní konstrukce bude zhutněn plovoucí vibrační lištou  
- plovoucí vibrační lišta bude plynule tažena v pruzích, až bude pokrytá celá 
plocha stropní konstrukce 
- hutněním nesmí dojít k narušení homogenity betonové směsi 
- beton musí při hutnění vyplnit i místa pod výztuží, aby byla zajištěna 
soudržnost 
- v případě potřeby se použije i ponorný vibrátor, který zhutní i těžko 
přístupná místa 
- ponorný vibrátor se vpichuje kolmo do čerstvého betonu 
- aby došlo k co nejefektivnějšímu vytlačení vzduchu, musí být vibrátor 
ponořen co nejrychleji a vytažen musí být naopak pomalu 
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- vpichy budou provedeny každých po vzdálenostech, které odpovídají  
20 x průměru vibrátoru do max. doby kdy se na povrchu objeví cementové 
mléko 
- zhutňuje se v jednotlivých vrstvách 
- tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky 
hlavice vibrátoru, aby bylo zajištěno kvalitní spojení vrstev 
- při hutnění nesmí docházet ke styku s výztuží a bedněním 
- při hutnění je min. vzdálenost vibrátoru od bednění 200 mm 
 Ošetřování 
Podle vnějších podmínek (zpravidla asi po dvanácti hodinách od betonáže a hutnění) 
se může zahájit ošetřování a ochrana betonu. Po této době má již beton 
dostatečnou pevnost na to, aby nedocházelo k vyplavování cementu. Ošetřování 
betonu spočívá v překrytí jeho povrchu folií nebo navlhčenou geotextilií a to po celé 
ploše. Tato geotextilie má za úkol držet potřebnou vlhkost. Poté se bude pomocí 
vysokotlakého přístroje vlhčit beton vodou v krátkých intervalech. Tímto přístrojem 
se smí beton ošetřovat pouze při teplotách nad 5°C. Ošetřování je nutné, aby se 
zabránilo předčasnému vysychání v důsledku působení slunečního záření a větru. 
Dále se beton chrání před vyplavováním za deště, zabraňuje se rychlému ochlazení 
betonu během prvních dnů po uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot apod. 
Délka ošetřování betonu závisí na povětrnostních a klimatických podmínkách,  
na teplotě a vlhkosti vzduchu. Díky ošetřování bude dosaženo požadovaných 
vlastností betonu. 
 Odbedňování 
Pevnost betonu pro odbednění se zjišťuje Schmidtovým kladívkem tzv. tvrdoměrnou 
zkouškou. Na odbedňovací práce bude dohlížet pověřená osoba, tzn. stavbyvedoucí 
nebo mistr či jiná řádně vyškolená osoba. Doba odbedňování je závislá  
na klimatických podmínkách a pevnosti betonu. Orientační doby pro odbedňování 
je v kapitole 13 Výpočet doby odbednění konstrukcí. 
Zásady odbedňování: 
- beton musí mít požadovanou pevnost 
- nesmí dojít k poškození ploch nové konstrukce 
- nesmí vzniknout nepřípustné napětí 
- musí být zajištěna stabilita po celou dobu odbedňování 
- nenosné prvky bednění se odstraní v době, kdy již nehrozí při odbednění 
riziko porušení povrchu a hran nové konstrukce 
- nosné prvky bednění se odstraní až tehdy, kdy je beton schopen vzdorovat 
budoucímu namáhání 
 
8.7.5.1 Odbednění stropní konstrukce 
Stropní konstrukce se může částečně odbednit po uplynutí technologické pauzy dle 
tabulky v kapitole 13 Výpočet doby odbednění konstrukcí. Částečné odbednění 
85 
 
znamená odstranění poloviny stojek z bednění. Budou odebrány stojky s přímou 
hlavou. Stropní konstrukce bude podepřena celkem 28 dní stojkami s křížovou 
hlavou. Poté lze demontovat bednění úplně. Stojky s křížovou hlavou poklesnou  
o cca 40 mm a to umožní stojku odebrat. Demontáž bude zahájena uprostřed 
stropní desky a pokračovat ke krajům. Následně se pomocí montážní vidlice sklopí 
sekundární nosníky. V místě styku dvou desek se musí nosníky prozatím zachovat. 
Dále se odebere bednicí deska. Bednění je nutno ošetřit speciálním odbedňovacím 
prostředkem, aby bylo použitelné pro další konstrukce. Pomocí montážní vidlice se 
odeberou i primární nosníky a demontují se zbývající stojky s trojnožkami. Nakonec 
se všechny bednicí prvky očistí a ošetří odbedňovacím přípravkem. 
8.7.5.2 Odbednění sloupů a stěn 
Odbednění monolitických stěn a sloupů se může započít již po deseti dnech, avšak 
zatíženy bedněním stropu mohou být až po dostatečné pevnosti betonu,  
tj. 21 dnech. Sloupy se začnou odbedňovat v opačném sledu, než byla montáž 
bednění, tedy odstraněním žebříku a betonářské plošiny, pak se uvolní sepnuté díly 
bednění, stabilizátory od stropní konstrukce a odstraní se šrouby po stranách. Stěny 
se odbední obdobným způsobem - nejdříve se demontuje betonářské lešení, potom 
se uvolní sepnuté dílce. Demontáž bednění sloupů a stěn bude zajišťovat věžový 
jeřáb. Demontovaný prvek bednění bude osazen dvěma háky a následně zajištěn  
k jeřábu. Jeřáb dopraví prvky bednění zpět na zpevněnou skladovací plochu na 
staveništi, kde se bednění očistí a ošetří odbedňovacími prostředky pro další použití, 
přitom je prvek stále zavěšen na jeřábu. Až poté budou demontovány zámky, 
stabilizátor, výložník, osazovací háky a panely budou ukládány zpět na palety. 
Nakonec bude demontována sklápěcí lávka a odbedněny otvory. 
8.8 Jakost a kontrola 
Provádění kontroly bude probíhat v režii investora. Investor zajistí zodpovědnou 
osobu – technický dozor investora. Kontroly budou probíhat po etapách. Každá 
kontrola se dělí na vstupní, mezioperační a výstupní. Po každé kontrole bude 
vypracován protokol o kontrole a následný zápis do stavebního deníku. Kontroluje 
se průběh prací s technologickým postupem, rozpočtem a projektovou 
dokumentací.  
Kontrolu prací si zhotovitel zajišťuje sám pověřenu osobou – stavbyvedoucí, mistr, 
vedoucí čety. 
8.8.1.1 Vstupní kontrola 
- Kontrola PD a dalších dokumentů 
- Kontrola a převzetí staveniště 
- Kontrola provedení předchozích prací 
- Kontrola dodaného materiálu – výztuž, beton 
- Kontrola bednění 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
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- Kontrola strojů, pomůcek 
8.8.1.2 Mezioperační kontrola 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola použití ochranných pomůcek 
- Kontrola vyztužení 
- Kontrola provedení bednění 
- Kontrola betonáže, hutnění 
- Kontrola ošetřování betonu 
- Kontrola odbedňování 
8.8.1.3 Výstupní kontrola 
- Kontrola geometrie 
- Kontrola provedení skeletu 
Více v kapitole 10 Kontrolní a zkušební plán kvality pro monolitickou 
železobetonovou konstrukci. 
8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni  
s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci podle vyhlášky 591/2006 sb. Bude 
proveden zápis o školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým 
podpisem. Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí použit ochranné 
brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba. 
Bezpečnost a ochrana zdraví musí být dodržována na základě následujících 
předpisů:  
Nařízení vlády 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště, obecné požadavky  
I. Požadavky na zajištění staveniště  
1. riziko – vniknutí nepovolaných fyzických osob na staveniště  
opatření – staveniště bude oploceno mobilním plotem výšky 2,0 m  
2. riziko – vstup nepovolaných fyzických osob na staveniště  
opatření – po obvodě staveniště a u vjezdu/výjezdu bude na oplocení cedule  
s upozorněním a zákazem vstupu nepovolaným osobám (značka „zákaz vstupu  
na staveniště“)  
4. riziko – vjezd neoprávněných vozidel a kolize provozu vozidel na staveništi  
opatření – zřetelné označení vjezdu na staveniště pomocí dopravních značek (značka 
„zákaz vjezdu“, dodatková tabule „mimo vozidel stavby“)  
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6. riziko – nebezpečí úrazu kvůli neosvětlenému staveništi  
opatření – práce budou probíhat pouze ve dne  
8. riziko – nebezpečí úrazu osob při manipulaci se stroji, materiálem a břemeny 
opatření – všichni pracovníci budou používat ochranné pracovní pomůcky 
(především helmy) a obsluhu strojů budou provádět pouze osoby k tomu určené  
II. Zařízení pro rozvod energie  
2. riziko – nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu zařízení, porucha zařízení  
a nebezpečí poranění elektrickým proudem  
opatření – na staveništi budou pravidelné kontroly a revize ve stanovených 
intervalech a zařízení budou zabezpečena proti neoprávnění manipulaci osob  
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
1. riziko – nebezpečí úrazu při práci ve výšce (pád do hloubky)  
opatření – všechny pracoviště nacházející se ve výšce je opatřeno zábradlím a je 
pevné a stabilní  
4. riziko – nebezpečí úrazu osob při špatném skladování materiálu, nářadí a strojů  
opatření – materiál, nářadí a stroje budou skladovány na předem určeném místě  
a podle pokynů výrobce a v souladu s dalšími požadavky  
5. riziko – ohrožení životů nebo zdraví osob na staveništi v případě nepříznivých 
povětrnostních podmínek, živelné události, špatném stavu konstrukce nebo stroje 
apod.  
opatření – prováděné práce budou přerušeny, dále se provedou nezbytná opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a zápis o opatřeních  
7. riziko – změna povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických 
případně provozních podmínek a následné ohrožení pracovníků  
opatření – v případě práce se stroji ve zhoršených povětrnostních podmínkách bude 
práce přerušena  
8. riziko – nebezpečí úrazu osamoceně pracujících pracovníků v místech pádu  
z výšky, výbuchu apod.  
opatření – zajištění účinné formy dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 
pomoci 
  
Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi  
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
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2. riziko – zranění a ohrožení osob v důsledku pracovních podmínek v průběhu všech 
pracovních činností stroje  
opatření – jeřáb bude ukotven pomocí betonových panelů a v průběhu práce bude 
zajištěna a kontrolována stabilita stroje  
6. riziko – nebezpečí způsobení škoda přenesením vibrací strojů na okolní stavby, 
podzemní vedení, výkopy, zařízení apod.  
opatření – stroje budou použity podle předpisů a nebude jimi ohroženo okolí  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí  
1. riziko – nebezpečí uvolnění výsypného zařízení  
opatření – řidič dopravního prostředku po ukončení plnění/vyprazdňování před 
jízdou zajistí výsypné zařízení v přepravné poloze  
2. riziko – nebezpečí převrácení stroje, ohrožení pracovníků v důsledku špatné 
manipulace a špatného umístění  
opatření – čerpadlo bude umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez 
překážek bránících manipulaci  
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky  
1. riziko – nebezpečí vzniku nadměrného namáhání či přetížení bednění hadicí 
čerpadla betonové směsi  
opatření – dělníci zajistí hadici čerpadla tak, aby nedošlo k poškození konstrukce 
nebo nějaké části bednění  
6. riziko – nebezpečí vzniku kolize a poškození okolních prostředků  
opatření – doprava směsi k čerpadlu bude zajištěna takovým příjezdem, který 
nevyžaduje složité a opakované couvání vozidel  
10. riziko – nebezpečí zranění osob  
opatření – v pracovním prostoru výložníku se nikdo nebude zdržovat  
IX. Vibrátory  
2. riziko – nebezpečí poškození vibrátoru  
opatření – ponorný vibrátor bude používán dle předpisů a návodů k tomu určených, 
kde je vše uvedeno  
 
Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
I. Skladování a manipulace s materiálem  
1. riziko – nebezpečí úrazu při skladování materiálu  
opatření – materiál musí být skladován tak, jak je určeno výrobcem  
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3. riziko – nebezpečí poškození materiálu skladováním na skládce  
opatření – skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné  
4. riziko – nebezpečí poškození materiálu způsobem skladování  
opatření – materiál bude skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození (převrácení, 
překlopení nebo posunutí)  
5. riziko - nebezpečí poškození materiálu skladovaného na sobě  
opatření – materiál (bednění) bude skladováno na paletách  
15. riziko – nebezpečí poškození dílců při nesprávném upínání a obepínání dílců  
opatření – upínání a odepínání dílců bude prováděno ze země a podle předpisu  
IX. Betonářské práce a práce související  
IX. 1 Bednění  
1. riziko – nebezpečí poškození bednění při montáži a demontáži  
opatření – montáž a demontáž bednění bude provedena v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce tak, aby v každém stádiu montáže/demontáže bednění bylo 
zajištěno proti pádu jeho prvků nebo částí  
2. riziko – nebezpečí zranění osob při montáži a demontáži  
opatření – při montáži a demontáži bednění nutné postupovat podle 
technologických postupů  
4. riziko – špatný stav konstrukce  
opatření – před zahájením betonáže se provede kontrola zodpovědnou osobou a 
případné závady budou odstraněny  
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi  
1. riziko – nebezpečí zranění osob při čerpání betonu pádem z výšky  
opatření – betonáž bude prováděna z bezpečných pracovních plošin nebo podlah, 
které budou opatřeny zábradlím  
3. riziko – nebezpečí zborcení konstrukce bednění při samotné betonáži  
opatření – zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce v 
průběhu betonáže a případně odstranění vad  
4. riziko – nebezpečí zranění při čerpání betonu  
opatření – při ukládání směsi čerpadlem bude zajištěna dostatečná komunikace mezi 
čerpadlem a betonářem  
IX. 3 Odbedňování  
1. riziko – nebezpečí zřícení a poškození konstrukce při předčasném odbednění  
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opatření – předčasné odbednění konstrukce bude zahájeno pouze na pokyn 
zodpovědné osoby  
3. riziko – nebezpečí zranění nepovolaných osob v prostoru odbedňování  
opatření – ohrožený prostor bude zajištěn proti vstupu nepovolených osob  
4. riziko – nebezpečí úrazu či přetížení konstrukce uskladněním bednění  
opatření – uložení součástí bednění na určená místa na skládce materiálu  
XI. Montážní práce  
2. riziko – nebezpečí zranění osob a poškození konstrukce  
odstranění – montážníci použijí montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu  
9. riziko – nebezpečí špatného skladování zbývajícího materiálu  
opatření – zbývající materiál bude skladován na podkladcích na skládce materiálu 
10. riziko – nedostatečná síla zdvihacího prostředku a pro zdvihnutí zavěšených 
břemen zasypaných, upevněných, přimrzlých nebo přilnutých  
opatření – zdvihání a přemisťování břemen bude provedeno v souladu s bližšími 
požadavky zvláštního právního předpisu  
11. riziko – nebezpečí zranění osob během zdvihání a přemisťování dílce  
opatření – během zdvihání a přemisťování dílce se pracovníci budou zdržovat v 
bezpečné vzdálenosti a až po ustálení dílce nad místem montáže se provede osazení 
a jeho zajištění proti vychýlení  
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Příloha – Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnanců pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou  
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
1. riziko – nedostatečné zabezpečení konstrukce  
opatření – způsob zajištění a rozměry konstrukce budou odpovídat povaze 
prováděných prací  
2. riziko – nebezpečí pádu z konstrukce  
opatření – konstrukce bude opatřena na okraji zábradlím v požadované výšce  
4. riziko – špatná konstrukce zábradlí  
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opatření – zábradlí se bude skládat alespoň z madla a zarážky u podlahy, všechny 
prvky musí mít předepsané minimální rozměry  
III. Používání žebříků  
2. riziko – nebezpečí zranění pracovníka při vzestupu a sestupu na žebříku  
opatření – pracovník bude vždy při vzestupu/sestupu otočen čelem k žebříku  
3. riziko – nebezpečí úrazu při vynášení břemen po žebříku  
opatření – po žebříku budou vynášena břemena maximálně do 15 kg  
4. riziko – nebezpečí zranění pracovníka  
opatření – po žebříku nebude současně vystupovat nebo sestupovat více než jedna 
osoba  
7. riziko – nebezpečí zborcení žebříku  
opatření – žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém a 
nepohyblivém podkladu tak, aby po celou dobu jeho používání byla zajištěna 
stabilita  
8. riziko – nebezpečí podklouznutí žebříku, případně zborcení žebříku  
opatření – žebřík bude zajištěn proti podklouznutí pomocí protiskluzových přípravků 
a jednotlivé díly žebříku budou zajištěny proti vzájemnému pohybu  
11. riziko – špatný technický stav konstrukce žebříku  
opatření – zaměstnavatel zajistí provádění pravidelných prohlídek žebříku  
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
1. riziko – nebezpečí zranění špatným skladováním materiálu  
opatření – materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou skladovány tak, aby byly 
zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak i po jejím 
ukončení  
3. riziko – nebezpečí přetížení konstrukce určené k uložení materiálu ve výšce  
opatření – hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí a i hmotnost osob nesmí překročit 
nosnost konstrukce stanovenou v dokumentaci  
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
1. riziko – nebezpečí pádu osob nebo předmětů  
opatření – prostor bude zajištěn ochranným zábradlím  
VII. Dočasné stavební konstrukce  
4. riziko – nebezpečný stav konstrukce  
opatření – konstrukce bude splňovat veškeré bezpečnostní opatření (pevnost, 
odolnost, stabilitu, rozměry, tvar apod.)  
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5. riziko – nedostatečná kontrola dočasné stavební konstrukce  
opatření – lešení bude v průběhu pravidelně kontrolováno  
7. riziko – špatná montáž lešení  
opatření – montáž konstrukce lešení bude provedena podle návodů na montáž, 
které budou zaměstnancům k dispozici a pod vedením osoby, která je k tomu 
odborně způsobilá  
IX. Přerušení práce ve výškách  
riziko – nebezpečí zranění osob při práci ve výškách při nepříznivého počasí  
opatření – práce bude přerušena při nepříznivých klimatických podmínkách (bouře, 
déšť, sněžení, tvoření námrazy), zvýšené povětrnostní situace (silný vítr o rychlosti 
nad 11 m/s nebo nad 8 m/s při práci ve výškách), snížené viditelnosti (dohlednost v 
místě práce menší než 30 m) a teplotě prostředí během provádění prací nižší  
než -10°C  
XI. Školení zaměstnanců  
riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců  
opatření – zaměstnavatel poskytne školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a výškách  
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Příloha č. 1 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců  
1. riziko – ztráta stability a pevnosti konstrukce  
opatření – stabilita stroje bude pravidelně kontrolována a dostatečně zajištěna  
2. riziko – nebezpečí zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance  
opatření – stroj bude obsluhovat pouze vyškolená osoba k tomu určená  
a zaměstnanci se nebudou pohybovat v prostoru manipulace stroje  
3. riziko – nebezpečí pádu zařízení nebo jeho části či posun zařízení  
opatření – stroj bude zajištěn tak, aby byl dostatečně stabilní 
4. riziko – samovolné uvolnění zařízení nebo jeho části  
opatření – stroj bude v dobrém technickém stavu a používán pouze na práci k tomu 
určenou  
5. riziko – nebezpečí překročení nosnosti zařízení  
opatření – pro manipulaci budou vyznačeny jednotlivé nosnosti  
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6. riziko – špatné vázací prostředky pro zdvihání  
opatření – všechny vázací prostředky budou označeny pro možnost určit 
charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití  
7. riziko – nebezpečí zranění pracovníků  
opatření – zaměstnanci se nebudou pohybovat pod zavěšeným břemenem (pokud 
to nevyžadují zvláštní podmínky práce) a břemeno nebude přepravováno nad 
nechráněnými pracovišti  
8. riziko – nebezpečí zvolení špatného vázacího prostředku pro materiál  
opatření – pracovníci budou používat správné vázací prostředky s ohledem  
na manipulované břemeno, uchopovací a vázací místa a povětrnostní podmínky  
9. riziko – špatné skladování závěsných prostředků  
patření – prostředky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich záměně či poškození  
 
Příloha č. 2 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen  
1. riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců  
opatření – veškeré práce budou kontrolovány a prováděny tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců  
2. riziko – nebezpečí sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene  
opatření – zařízení (jeřáb) bude pravidelně kontrolováno a bude prováděna 
pravidelná údržba  
4. riziko – špatné vázání nebo odvazování břemene  
opatření – vázání/odvazování bude provádět pouze oprávněný zaměstnanec vždy  
v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která ovládá jeřáb  
9. riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců v případě zhoršených povětrnostních 
podmínek  
opatření – v případě zhoršených povětrnostních podmínek bude provoz zařízení 
(jeřábu) zastaven a budou provedena odpovídající opatření proti převrácení apod.  
Všeobecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví řeší následující přepisy:  
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  
Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
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8.10 Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Dokumentace a průběh stavby budou respektovat platné legislativní procesy. Je 
potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se především  
o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být  
v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě 
musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné 
automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. 
Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití 
úkapových van.  
S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a odpad 
bude zatřízen dle vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů. Na odpad budou přistaveny 






Beton (železobeton) 17 01 01 Recyklace nebo odvoz na skládku 
Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel a 
keramických výrobků 
17 01 07 
Uložení do kontejneru a odvoz na 
skládku 
Železo a ocel 17 04 05 
Uložení do kontejneru a následná 
recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 
Uložení do kontejneru a následná 
recyklace 
Směsné stavební a 
demoliční odpady 
17 09 04 
Uložení do kontejneru a následná 
recyklace 
Papírové a lepenkové 
obaly 
15 01 01 
Uložení do kontejneru a následná 
recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 




20 03 01 
Uložení do kontejneru na komunální 
odpad a odvoz na skládku 
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9.1 Technologický předpis pro provedení obvodového pláště 
z provětrávaného obkladu velkoformátovými železobetonovými 
monolitickými prefabrikáty s grafickým povrchem 
 Obecné informace 
Technologický předpis je zpracován na objekt společenského centra Breda  
& Weinstein. Šestipodlažní objekt je tvořen souborem vícepodlažních stávajících 
budov (nová a stará sladovna, varna, spilka a kotelna s komínem), který je doplněn 
a provázán novými konstrukcemi. Stávající objekty v podstatě určují všechny 
charakteristiky nového komplexu. V této kapitole se budu věnovat technologickému 
předpisu provětrávané fasády pro obklad z velkoformátových železobetonových 
monolitických prefabrikátů s grafickým povrchem (dále jen VŽMPsGP). 
Provětrávanou fasádu lze označit i jako „studená fasáda“ či „skládaný obklad“. Vnější 
pohledová vrstva obklad bude zhotovena z VŽMPsGP, která bude kotvena 
systémem Halfen. Tepelná izolace je navržena z minerálních izolačních desek, které 
mají provedení povrchu do větrané mezery s kašírovanou vrstvou. Obklad je  
od izolace oddělen vždy vzduchovou mezerou tl. 50 mm. 
 Materiály 
9.1.2.1 Izolační materiály 
Pro zateplení fasády je navržena tepelná izolace z minerálních izolačních desek 
s hydrofobizovanou úpravou Isover FASSIL NT tl. 160 mm.  
Vlastnosti materiálu 
Isover FASSIL NT 
- minerální plsť  
- jednostranně kašírovaný povrch černou 
netkanou textilií 
- rozměr desky: 1,2 x 0,6 x 0,16 m 
- balení po 21,6 m2 
- součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m.K 
- třída reakce na oheň: A1 
9.1.2.2 Kotvení izolantu 
Pro kotvení izolačních desek z minerální vlny budou použity talířové 
hmoždinky EJOT TID – T 8/60 x 175 s kovovým trnem a přídavným 
talířem SBL 140 plus.  
Vlastnosti materiálu 
Talířová hmoždinka EJOT TID – T 8/60 
- délka hmoždinky 175 mm 
- průměr talířku 60 mm, průměr dříku 8 mm 
- kotevní hloubka 35 mm 
Obr. 27: Tepelná izolace Isover  
Fassil NT (zdroj: [18])  
Obr. 28: Talířová hmoždinka 
EJOT TID – T 8/60 (zdroj: [19])  
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- balení po 100 ks  
 
Přídavný talíř SBL 140 plus 
- průměr talířku 140 mm 
- balení po 100 ks  
9.1.2.3 Kotvení prefabrikovaných desek 
Pro kotvení prefabrikátů je navržen systém Halfen. Celý systém je rektifikovatelný 
ve třech rovinách. Kotva FPA-5  nebo FPA-5A (kotvení vrchní řady panelů) bude 
osazena na nosnou konstrukci na předem připravené tyče, které jsou součástí 
kotevního systému Halfen. Kotva se skládá ze dvou částí. První díl je zabetonován 
do prefa desky a druhý montážní díl se skládá z děrovaného pásku, závitové tyče a 
třmínku. V každém rohu desky budou opěrné body z tlakových šroubů Halfen DS 13. 
Na styku kotevního prvku a nosné konstrukce bude vždy použita termoizolační 
podložka z EPDM.  
Vlastnosti materiálu 
Kotva HALFEN FPA-5 – G – 22 – 140/210 - M vč. tyčí do nosné 
konstrukce 
- sestává se z 2 dílů 
- dílu zabetonovaného do prefa desky  
- montážního dílu (děrovaný pásek, závitová tyč a 
třmínek) 





Kotva HALFEN FPA-5A – G – 22 – 140/210 - M  vč. tyčí 
do nosné konstrukce 
- sestává se z 2 dílů 
- dílu zabetonovaného do prefa desky  
- montážního dílu (děrovaný pásek, závitová 
tyč a třmínek) 
- z korozivzdorné oceli  
 
 
Obr. 29: Přídavný talíř 
SBL 140 plus (zdroj: [19]) 
Obr. 30: Kotva Halfen FPA-5 (zdroj: [20]) 
Obr. 31: Kotva Halfen FPA-5A (zdroj: [20]) 
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Tlakový šroub HALFEN DS 13 
- z korozivzdorné oceli 
- M16 
- dl. 255 mm 
- ø hlavy šroubu: 30 mm 
- výška hlavy šroubu: 13 mm 
- včetně protikusu, který je zabetonován do 
prefa desky 
 
Fasádní páska Isover UV 
- černá jednostranné lepicí páska s vysokou 
odolností proti UV záření 
- šířka: 75 mm 
- v roli 25 bm 
- spotřeba na jeden prostup: 0,5 m 
 
9.1.2.4 Obklad provětrávané fasády 
Pro obklad fasády jsou navrženy velkoformátové železobetonové monolitické 
prefabrikáty s grafickým povrchem. Desky jsou vyrobené v ocelových formách a jsou 
dostatečně vyztuženy, aby odolávaly všem vlivům. Do desek jsou zabetonovány díly 
pro kotvení do nosné konstrukce a protikusy k tlakovým šroubům. Na každou desku 
jsou použity dvě kotvy při horním okraji a čtyři tlakové šrouby v každém rohu 
v předepsané vzdálenosti od krajů. Technologie povrchu viz 1.1.9 Technologie 
grafického betonu. 
Vlastnosti materiálu 
Železobetonové prefabrikáty s grafickým povrchem 
- tl 120 mm 
- 3000 x 2300 mm 
- zabetonované prvky kotvení 
- úprava povrchu: grafické povrch ve standartu Dywidag Prefa a.s. 









Isover FASSIL NT 572,7 m2 1,2 x 0,6 x 0,16 m 21,6 m2 27 ks 
Talířová hmoždinka 
EJOT TID–T 8/60 
572,7 m2 6 ks/m2 100 ks 35 ks 
Přídavný talíř SBL 140 
plus 
572,7 m2 6 ks/m2 100 ks 35 ks 
Obr. 32: Tlakový šroub Halfen  DS 13 (zdroj: [20])  
Obr. 33: Fasádní páska Isover UV (zdroj: [18]) 
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Kotva HALFEN FPA-5 – G 
– 22 – 140/210 – M    vč. 
tyčí do nosné kce 
128 ks 
2 ks / 1 
prefabrikovaný 
dílec 
1 ks 128 ks 
Kotva HALFEN FPA-5A – 
G – 22 – 140/210 – M    
vč. tyčí do nosné kce 
38 ks 
2 ks na 1 
prefabrikovaný 
dílec 
1 ks 38 ks 
Tlakový šroub HALFEN 
DS 13 
332 ks 
4 ks na 1 
prefabrikovaný 
dílec 
1 ks 332 ks 
Železobetonový 
prefabrikát 
572,7 m2 3 x 2,3 x 0,12 m 




Fasádní lepicí páska 
Isover UV 
128 ks 
0,5 m / 1 prostup 
kotvy 
25 m 3 ks 
 
 
 Doprava a skladování materiálu 
9.1.3.1 Doprava na staveniště (primární doprava) 
Doprava na staveniště bude pomocí nákladním automobilem typu valník. Dopravu 
zajistí zhotovitel pomocí vlastních automobilů a dopravce dodavatele materiálu.  
9.1.3.2 Doprava po staveništi a skladování 
Materiál Vnitrostaveništní doprava Skladování 
Minerální izolace 
Isover FASSIL NT 
+ komponenty 
Balíky s minerální izolací 
budou po staveništi a 
pracovišti roznášeny ručně  
Minerální izolace bude 
skladována v neporušených PE 
foliových obalech 
v interiérových prostorách 
budovy v blízkosti pracoviště, 
balíky lze skladovat naležato 
na sobě do max. výšky 2 m dle 
doporučení výrobce, 
komponenty budou 
skladovány na suchém místě 




Jednotlivé prvky kotvení 
budou po staveništi a 
pracovišti roznášeny ručně 
Komponenty budou 
skladovány v papírových 
krabicích na suchém místě 
v uzamykatelném skladu 
Prefabrikované 
panely 
Jednotlivé panely budou 
přivezeny nákladním 
automobilem přímo 
k pracovišti a z vozu rovnou 
osazovány autojeřábem na 
Panely nebudou skladovány 
na staveništi 
Tab. 11: Přehled materiálu  
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Podrobnější specifikace jsou uvedeny v kapitole 11 Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanismů. 
 Připravenost a převzetí pracoviště 
Provádění opláštění bude započato až po převzetí pracoviště stavbyvedoucím  
od předchozí pracovní čety. Po obvodu části fasády bude již zhotoveno systémové 
lešení. Bude přebírána dokončená hrubá vrchní stavba. Stavba musí vykazovat 
předepsanou pevnost z důvodu nutnosti montáže kotevních tyčí do nosné 
konstrukce hrubé vrchní stavby. 
Přebíraná vrchní stavba musí splňovat všechny stanovené kritéria uvedené 
v kontrolním a zkušebním plánu. V případě nálezu nedostatků a nesrovnalostí se 
tyto nedostatky musí uvést do souladu, poté může dojít k předání pracoviště.  
O vykonané kontrole se provede záznam do stavebního deníku a vystaví se protokol 
o předání pracoviště. Této činnosti se budou účastnit všechny odpovědné osoby  
ze stran investora a zhotovitele. V protokolu bude krom základních údajů i jména 
odpovědných vedoucích osob, seznámení s riziky pracoviště a seznámení 
s bezpečností práce a ochrany zdraví na pracovišti, seznámení se s používáním 
lešení a jeho maximální únosností. V případě, že na pracovišti budou práci provádět 
zaměstnanci více firem, musí se vzájemně informovat o možných rizicích. 
Zateplování části objektu započne po předání montáže kotevních tyčí do nosné 
konstrukce.  
 Pracovní podmínky 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí být vyškoleni. O školení 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Školení bude provedeno pověřenou 
osobou stavbyvedoucího. Na školení se pracovníci dozvědí o všech svých právech  
a povinnostech.  
Všechny stavební práce budou vykonávány během dne, kdy bude staveniště 
osvětleno denním světlem. S prací v nočních hodinách se neuvažuje, není potřeba 
umělého osvětlení staveniště.  
Staveniště po celém svém obvodě musí být opatřeno rozebíratelným plným plotem 
do výšky 2 m. Dílce budou pevně osazeny v betonových podstavcích a k sobě pevně 
přišroubovány, aby bylo zamezeno případnému vstupu nepovolaným osobám  
na staveniště. Vstup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou a označen 
Tab. 12: Doprava po staveništi a skladování  
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výstražnými značkami. Sociální zázemí pracovníků stavby bude tvořit mobilní buňka 
jako šatna pracovníků a jako kancelář vedoucích pracovníků. Buňky budou napojeny 
na staveništní rozvod elektrické energie, hygienické zázemí bude tvořit mycí žlab, 
napojen na staveništní rozvod vody, umístěny vedle šatny a mobilní WC.  Materiál 
se bude skladovat ve skladových kontejnerech, zpevněných plochách nebo 
v objektu. 
Pracovní činnosti a procesy nemohou být vykonávány za těchto podmínek: 
- teploty menší než + 5 °C, teploty větší než + 30 °C 
- při dohlednosti menší než 30 m 
- při rychlosti větru nad 8 m/s 
- při silném dešti, bouřce, sněžení, námraze 
 Personální obsazení 
9.1.6.1 Složení pracovní čety 






Provedení zateplovacího systému 
– kotvení izolace talířovými 
hmoždinkami 
Oprávněn, poučen a 






Provedení zateplovacího systému 










Provádění kotvení tyčí do nosné 
konstrukce; osazení, rektifikace a 
kotvení panelů, montáž kotvy a 
tlakových šroubů na panel 
Oprávněn, poučen a 






Provádění kotvení tyčí do nosné 
konstrukce; osazení, rektifikace a 
kotvení panelů, montáž kotvy a 
tlakových šroubů na panel 
Poučen a proškolen 
v dané činnosti 
 
 
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat pravidla BOZP. Musí mít požadovanou 
kvalifikaci a být seznámeni s danou problematikou prováděného systému. Práci  
ve výškách mohou provádět pouze osoby, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav. 
Stavbyvedoucí je povinen kontrolovat provedené práce a vše zaznamenávat  
do stavebního deníku.  
 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
9.1.7.1 Stroje a nářadí 
Název Typ Použití 
Autojeřáb Autojeřáb AD 20 
Tatra 
vertikální doprava na pracoviště  












Volvo FM 400 
 
doprava materiálu na staveniště 
Fasádní lešení Lešení PERI pracovní plošina pro pracovníky 
provádějící zateplení  
Vrtací kladivo Makita HR3200C 
850 W 
kotvení tyčí pro upevnění panelů do 
nosné konstrukce, kotvení hmoždinek 






vyměření polohy jednotlivých fasádních 
prvků 
Nůž na řezání 
izolace 
Nůž Isover 280 
mm 
řezání a prořezávání tepelné izolace 
 
Podrobnější specifikace jsou uvedeny v kapitole 11 Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanismů. 
9.1.7.2 Ochranné pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní obuv, plastová ochranná přilba, pracovní ochranné 
rukavice, reflexní vesta 
 Technologie grafického betonu 
9.1.8.1 Úvod do technologie 
Grafický beton je patentovaná technologie vynalezená finským bytovým architektem 
Samuli Naamanka. Přináší v sobě možnost přenést trvanlivý grafický vzor  
na prefabrikované betonové fasády a obecně na různé betonové výrobky. Tato 
technologie je osvědčený a oblíbený koncept v rámci prefabrikovaného průmyslu. 
V počátcích vývoje byla nová technologie využívána pouze pro individuální 
výtvarnou výzdobu objektů, ale díky své kreativitě nyní můžeme vidět rozsáhlý počet 
dokončených projektů ve světě a v poslední době i v České republice. 
Zvláštní efekt se dosahuje použitím speciálního filmu, který se dostane do kontaktu 
s betonem. Film je potištěn běžnou bodovou tiskařskou technologií, ale místo 
tiskařské barvy se používá zpomalovač tuhnutí betonu. Při individuálních návrzích 
lze výtvarný návrh na film nanášet přímo štětcem. Vzor pak vzniká díky kontrastu 
mezi světlým hladkým povrchem betonu a „exponovaným“ povrchem, z něhož po 
odloupnutí fólie s nehydratovaným cementem vystupuje jemné kamení. Grafický 
povrch betonu se vyrábí ve výrobnách prefabrikátů, nelze ho provádět přímo  
na stavbě.  
Cílem při vývoji této technologie bylo přinést skutečný prefabrikovaný produkt pro 
velkoformátové grafické vyjádření kreativity autora. 
Tab. 14: Stroje a nářadí  
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9.1.8.2 Princip technologie 
Provedení grafického povrchu je založen na aplikaci zpomalovače tuhnutí (retardér) 
na speciální membránu. Tato membrána se vyznačuje velkou tuhostí a pevností, 
která ji předurčuje jako ideální fólii pro výrobu velkých betonových ploch. Šířka 
membrány je 3,1 m a může být používána pro výrobu fasádních panelů obvyklých 
šířkových panelů bez dodatečných dělících spár. Délka membrány je limitovaná 
pouze hmotností role, do které je membrána navinuta, a může bát v řádu stovek 
metrů, pokud je to nutné.  
Retardér nanesený na membránu způsobí po kontaktu se záměsovou vodou betonu 
zpomalení jeho tuhnutí do požadované hloubky a v předem definované ploše. 
Obvykle druhý den je retardovaná část povrchu betonu vymyta tlakovou vodou, 
čímž se odhalí struktura kameniva uvnitř. Vymytá část povrchu betonu tak opticky 
vystoupí z okolního nevymytého povrchu a díky hrubosti a barevnému kontrastu 
odhalené struktury betonu se tak stane zřetelně viditelnou. 
Standardně se používá jemný vzor do hloubky asi 1 mm, ovšem jsou možné i hlubší 
vzory. Cement v betonu může být barven pigmenty a pro ještě větší kontrast 
vymytých a nevymytých ploch je možné používat různě barevná kameniva. 
9.1.8.3 Postup výroby panelu s grafickým povrchem 
1. Do připravené formy požadovaných rozměrů, která je sestavena na vibračním 
stole, je na dno vložena membrána. Membrána nesmí být znečištěna od prachu, 
nečistot a mastnoty. Musí být rozložena zcela bez záhybů, aby se záhyby nepromítly 
do litého betonu. 
2. Na membránu umístíme distanční podložky pro výztuž, aby byla dodržena krycí 
vrstva betonu. 
3. Předem vyvázaná výztuž je vložena do formy na distanční podložky (viz obr. 34) 
 
Obr. 34: Vkládání výztuže do formy (zdroj: [21])  
4. Do takto připravené formy započne uložení čerstvého betonu a následné hutnění. 
Při odlévání betonu je třeba vzít zřetel na zajištění membrány proti posunutí.  
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5. Po zatvrdnutí betonu (většinou druhý den) je panel vyjmut z formy a opatrně se 












6. Za použití tlakové vody z panelu vymyjeme nezatvrdlý beton (viz obr. 36). 
 








Obr. 35: Odstraňování membrány (zdroj: [21]) 
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7. Finální vzor po vymytí panelu tlakovou vodou. 
 
Obr. 37: Detailní snímek vzoru (zdroj: [21])  
 




 Pracovní postup 
9.1.9.1 Montáž kotevních tyčí 
Než započnou montážní práce bude postaveno lešení. Před instalací tyčí budou 
místa vrtu přesně zaměřena a vyznačena. Poté bude moci započnout montáž 
kotevních tyčí. Přesahy tyče od líce nosné konstrukce budou brány s ohledem  
na tloušťku tepelné izolace a pohodlného osazení panelů. Okolo každé tyče bude 
připravena termoizolační podložka z EPDM pryže, abychom zamezili tepelnému 
mostu po osazení kotev. 
9.1.9.2 Montáž izolačních desek  
Desky založíme na tepelně izolační desky soklu. Desky se musí klást na vazbu 
a pokládat vodorovně delší stranou na sraz. Pokládají se obvykle ve směru zdola 
nahoru. Styky desek jsou provedeny na sraz a se stlačením pro vyloučení lineárních 
tepelných mostů. V místech kotevních tyčí musíme izolační desky proříznout a pak 
dodatečně obnažená místa vyplnit přesně vyříznutými kusy stejné tepelné izolace. 
Spoje dodatečně zateplených míst budou přelepeny fasádní lepicí páskou Isover UV. 
Snažíme se osazovat celé desky, pokud to je možné. Zbytky izolačních desek je 
možné použít v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm a jsou osazeny stejným 
směrem vláken, avšak se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončení na stěně  
a v místech navazujících na ostění výplní otvorů.  
U výplní otvorů se desky musí umisťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 
100 mm od rohu otvoru. Na nároží se desky umisťují po řadách na vazbu.  
Pro upevnění desek použijeme talířové hmoždinky EJOT TID – T 8/60 s přídavným 
talířem. Délka hmoždinky je 175 mm. Průměr dříku je 8 mm. Kotevní hloubka je 35 
Obr. 39: Použití grafického betonu na Společenském centru Breda & Weinstein (zdroj: [23])  
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mm. Hmoždinka je dodávána v předmontovaném stavu s trnem nasazeným 
v hmoždince. Spotřeba hmoždinek na upevnění izolační desky je 6 hmoždinek  








Musíme provést předvrtání. Vrt pro osazení hmoždinky musí být kolmo k podkladu. 
Hloubka provedeného vrtu musí být delší o 10 mm, než je předepsaná kotevní délka 
použité hmoždinky. Do vyvrtaného otvoru zasuneme hmoždinku a poklepem 









    
9.1.9.3 Osazení panelů a jeho kotvení 
Před započetím osazování panelů bude odstraněno lešení. K osazení panelů bude 
použit autojeřáb a mobilní vysokozdvižná plošina. Prefabrikáty budou zavěšeny  
na kotevní systém Halfen. Celková tloušťka skladby obvodového pláště je navržena 
330 mm (160 mm izolace + 50 mm větraná mezera + 120 mm prefabrikát).   
Na každém panelu budou 2 kotvy FPA – 5 při horním okraji a 4 tlakové šrouby DS 13 
– jeden vždy v každém rohu. Na panelech v nejvyšší řadě bude použita kotva FPA – 
5A, která je určena pro uchycení za horní okraj nosné konstrukce.  Kotvy se skládají 
ze dvou částí. První díl je zabetonován do prefabrikátu a má možnost boční 
rektifikace. Druhá část je montážní díl sestávající se ze závitové tyče, třmínku  
Obr. 41: Kladení tepelně izolačních desek (zdroj: [25]) Obr. 42: Princip kotvení izolace 
hmoždinkami EJOT TID–T (zdroj: [26])  
Obr. 40: Upevňovací schéma hmoždinek (zdroj: [24])  
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a děrovaného pásku s možností výškové rektifikace Tlakové šrouby pro rektifikaci 
vzdálenosti od stěny se skládají taktéž ze dvou částí - šroub a protikus, který už je 
zabetonován v prefabrikátu. Kotevní systém musí být rektifikovatelný ve třech 
rovinách. 
Nejdříve složíme montážní díl kotvy a správně osadíme na panel. Pak našroubujeme 











Sestavení kotvy (viz obr.18) začíná provlečením děrovaného pásku do části 
zabetonovaného kusu a jeho zajištění. Pásek ohneme do potřebného úhlu. Poté 












Takto připravený panel lze začít osazovat na nosnou konstrukci stěny. 
Obr. 43: Kotva FPA - 5 (zdroj: [19])  Obr. 32: Tlakový šroub DS 13 (zdroj: [19])  



















Montáž panelů bude probíhat od zdola nahoru, protože konstrukční řešení systému 
Halfen nám neumožňuje jinak. Panel bude vyzvednut a přisazen k zaizolované 
stěně. V místech kde jsou tyče a tlakové šrouby bude izolace proříznuta. Následně 
se panel zavěsí na připravené tyče a panel se zajistí maticemi. Panel bude usazen  
do správné polohy pomocí rektifikačních šroubů a táhel. Výškovou rektifikaci táhla 
povolují, ale ve vodorovném směru jsou limitovány tolerancí ± 10 mm. Spáry mezi 
panely minimální v obou směrech, včetně mezery nad terénem. Po správném 
usazení jedné řady panelů proběhne dodatečné zateplení proříznutých prostupů. 
Do prostupů bude vložen přesně oříznutý kus tepelné izolace a spáry budou 
přelepeny fasádní lepicí páskou Isover UV. Pak bude následovat osazení další řady 
panelů.  Při terénu bude osazen na zadním lící panelu perforovaný plech. U chodníku 













  Jakost a kontrola kvality 
Provádění kontroly bude probíhat v režii investora. Investor zajistí zodpovědnou 
osobu – technický dozor investora. Kontroly budou probíhat po etapách. Každá 
kontrola se dělí na vstupní, mezioperační a výstupní. Po každé kontrole bude 
vypracován protokol o kontrole a následný zápis do stavebního deníku. Kontroluje 
se průběh prací s technologickým postupem, rozpočtem a projektovou 
dokumentací.  
Kontrolu prací si zhotovitel zajišťuje sám pověřenu osobou – stavbyvedoucí, mistr, 
vedoucí čety. 
9.1.10.1 Vstupní kontrola 
- Kontrola PD a souvisejících dokumentů – PD odsouhlasena objednatelem, 
kontrola kompletnosti PD, kontrola kladečského plánu 
- Připravenost staveniště – kontrola skladovacích ploch, kontrola přístupových 
cest, kontrola odběrových míst elektřiny 
- Kontrola podkladní vrstvy – obvodové konstrukce – kontrola dodržení max. 
odchylek od rovinnosti, kontrola vlhkosti konstrukce, ověření únosnosti 
- Převzetí materiálu – kontrola kompletnosti dodávky, kontrola dodaného 
materiálu, neporušenosti obalů, kontrola celistvosti panelů 
- Skladování materiálu – kontrola uskladnění materiálu dle pokynů  
a požadavků výrobce 
- Klimatické podmínky – kontrola teploty, povětrnostních podmínek, 
viditelnosti; vítr nad 11 m/s nebo viditelnost pod 30 m nutno přerušení 
veškerých prací na staveništi 
- Kontrola strojů a mechanismů – kontrola funkčnosti, kontrola stavu strojů a 
mechanismů, způsobilost pracovníků, zabezpečení stroje v případě 
přerušení práce 
 
Obr. 46: Finální provedení provětrávané fasády (zdroj: [27])  
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9.1.10.2 Mezioperační kontrola 
- Kontrola rozměření kotev na podkladní konstrukci 
- Kontrola upevnění šroubů do podkladní konstrukce a osazení pryžových 
profilů 
- Kontrola osazení tepelné izolace – kontrola počtu kotev na m2, kontrola 
spojů, kontrola prořezání prostupů pro kotvy 
- Kontrola osazení kotevních prvků na panel – kontrola montáže kotvy  
a tlakových šroubů na panel 
- Kontrola kotvení a vyrovnání jednotlivých panelů k nosné konstrukci 
- Kontrola dodatečného zateplení prostupů kotev – kontrola celistvosti 
zateplení, kontrola přelepení spár 
 
9.1.10.3 Výstupní kontrola 
- Kontrola rovinnosti a svislosti fasády 
- Kontrola pohledové správnosti provedení 
- Kontrola spár mezi panely – kontrola šířky spár, kontrola vyplnění spár 
tmelem do výšky 3 m 
 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při výstavbě společenského centra budou dodrženy obecné právní předpisy týkající 
se pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzákoněné 
v následující legislativě: 
- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy 
Při výstavbě budou dodrženy zejména následující právní předpisy: 
- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
do hloubky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 




  Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Dokumentace a průběh stavby budou respektovat platné legislativní procesy. Je 
potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se především  
o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být  
v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě 
musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné 
automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. 
Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití 
úkapových van.  
S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a odpad 
bude zatřízen dle vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů. Na odpad budou přistaveny 







neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 
17 06 04 
Uložení do kontejneru a odvoz na 
skládku 
Plasty  17 02 03 
Uložení do kontejneru na plasty a 
odvoz na skládku 
Plastové obaly 15 01 02 
Uložení do kontejneru na plasty a 
odvoz na skládku 
Papírové obaly 15 01 01 
Uložení do kontejneru na papír a 
odvoz na skládku 
Komunální odpad 20 03 07 
Uložení do kontejneru na komunální 
odpad 
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10.1 Kontrolní a zkušební plán pro monolitickou železobetonovou 
konstrukci 
Kontrolní a zkušební plán je rozdělen do tří kontrolních částí – vstupní, mezioperační 
a výstupní. Protokol kontrolního a zkušebního plánu je uveden v příloze diplomové 
práce, č. přílohy 6. Všechny kontroly budou zapsány do stavebního deníku. 
 Vstupní kontroly 
- Kontrola PD a dalších dokumentů 
Tato kontrola bude provedena před započetím prací jednorázově. Kontrolu úplnosti, 
platnosti a správnosti projektové dokumentace, včetně všech výkresů a situace 
s vyznačením inženýrských sítí provede hlavní a pomocný stavbyvedoucí 
s technickým dozorem investora. Projektová dokumentace bude po dobu výstavby 
na stavbě. Kontrolován bude i technologický předpis, který je vypracován v souladu 
s projektovou dokumentací. Dále musí být zkontrolovány další dokumenty týkající 
se výstavby tj. vlastnické listy, územní rozhodnutí, založení stavebního deníku, 
stavební povolení, časový plán výstavby, dodržení podmínek ochrany životního 
prostředí, nakládání s odpady.  
- Kontrola a převzetí staveniště 
Připravenost staveniště kontroluje hlavní a pomocný stavbyvedoucí. Kontrolují 
vjezdy na staveniště, jejich značení výstražnými a bezpečnostními značkami, výška 
oplocení staveniště v minimální výšce 1,8 m, zařízení staveniště, provedení 
zpevněných ploch, umístění sociálních a hygienických kontejnerů, přípojná místa 
vody, kanalizace a elektrické energie. 
- Kontrola provedení předchozích prací 
Bude provedena kontrola předchozích prací, tedy podlahové desky, kterou provede 
stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet. Musí být provedena kontrola 
rovinnosti podlahové desky s maximální odchylkou ±10 mm, čistota a rozměry. Dále 
bude kontrolována vyčnívající výztuž, na kterou bude navázána výztuž sloupů 1.PP, 
především její směr, délka s tolerancí ± 20 mm, počet kusů a průměr výztuže. Také 
bude provedena kontrola pevnosti betonu a únosnosti podkladu. 
- Kontrola dodaného materiálu – beton, výztuž 
Při každé dodávce materiálu stavbyvedoucí kontrolují kvalitu materiálu, shodu 
s dodacím listem, certifikáty a prohlášení o shodě. U každé dodávky betonu musí být 
zkontrolovány vlastnosti garantované výrobcem – pevnostní třída, konzistence, 
stupeň vlivu prostředí, obsah chloridů, maximální velikost zrna kameniva, druh 
cementu, přísady a příměsi, množství, čas naložení betonu a čas příjezdu na stavbu. 
Maximální doba dovozu betonu je 90 minut. Teplota čerstvé betonové směsi by se 
měla pohybovat v rozmezí + 5 °C až + 30 °C. Vzhledem ke vzdálenosti betonárky  
od stavby nebude maximální čas pro dovoz překročen. Musí být vizuálně 
kontrolována stejnorodost betonové směsi. Dle normy ČSN EN 12 350 – 2 musí být 
u každé dodávky betonu provedena zkouška sednutí kužele k ověření stupně 
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konzistence. Zkouška sednutí kužele se prování přímo na stavbě za pomocí formy, 
podkladní desky a hutnící tyče. Nejprve bude navlhčena podkladní deska, na kterou 
bude umístěna forma. Forma bude plněna postupně ve třech vrstvách. Každá vrstva 
bude hutněna 25 vpichy. Po zhutnění poslední vrstvy se forma odstraní a změří se 
sednutí kužele. Výška sednutí kužele určí konzistenci betonové směsi. Po ověření 
konzistence se provede odběr betonové směsi pro vytvoření zkušebního tělesa. 
Zkušební těleso je krychle o hraně 150 mm, na které se po vytvrdnutí (28 dnech) 
provede zkouška pevnosti betonu v tlaku. Mohou být provedeny i další zkoušky dle 



















U dodávky výztuže musí být zkontrolovány délky a průměry prutů, označení 
identifikačními štítky, čistota povrchu výztuže, množství, správnost naohýbání  
a případné poškození a deformace výztuže. 
- Kontrola bednění 
Stavbyvedoucí budou kontrolovat u dovezeného bednění shodu v objednacím listu, 
dodacího listu a skutečně dovezeným bedněním. Dále budou kontrovány počty kusů 
bednění a spojovacích prvků, rozměry, čistota dílců, nepoškozenost dílců  
a rovinnost. Zkontrolovány musí být i dodané odbedňovací prostředky. 
Obr. 47: Zkouška sednutí kužele (zdroj: [28])  
Obr. 48: Klasifikace konzistence dle sednutí (zdroj: [28]) 
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- Kontrola skladování materiálu 
Skladování bude prováděno na odvodněných a zpevněných plochách. 
Stavbyvedoucí zkontroluje správné uskladnění výztuže, která nesmí být umístěna  
na zemině. Výztuž musí být uložena dřevěných trámcích ve vzdálenosti 1 m, aby bylo 
zamezeno styku se zeminou a případné deformace výztuže. Dílce bednění budou 
skladovány na speciálních ocelových paletách Doka. Lze na sebe uložit max. 2 palety. 
Mezi jednotlivými stohy musí být průchozí šířka 0,75 m. Skladovací plochy jsou 
vyznačeny na výkrese zařízení staveniště.  
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
U pracovníku musí být zkontrolováno, zda mají oprávnění pro provádění prací  
a příslušné vzdělání. Pracovníci musí prokázat svá oprávnění průkazem, certifikátem 
nebo jiným dokladem. Všichni pracovníci musí být seznámeni s postupem prací  
a plánem BOZP. O absolvování školení BOZP je proveden zápis, který každý 
pracovník potvrdí svým podpisem. Pracovníci mohou být v průběhu prací 
zkontrolovány dechovou zkouškou. 
- Kontrola strojů a pomůcek 
Technický stav strojů musí být kontrolován na začátku a na konci pracovní směny 
pomocným stavbyvedoucím a řidičem příslušného stroje. Kontrolovány jsou 
především hladiny provozních kapalin, nepoškozenost stroje, promazání součástek 
stroje, funkčnost výstražných zařízení, zdvihací mechanismy. Po ukončení prací musí 
řidič vždy zkontrolovat stabilitu, uzamčení, zabrzdění stroje. U věžového jeřábu musí 
být odjištěno rameno jeřábu, aby se mohlo volně pohybovat dle směru větru. Stroje 
musí být opatřeny proti úniku kapalin nádobami. Stroje musí být v čistotě a to 
především při výjezdu ze staveniště. U pomůcek musí být zkontrolována 
nepoškozenost, funkčnost, čistota a uložení v uzamykatelných prostorách. 
 Mezioperační kontroly 
- Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola bude probíhat před započetím a v průběhu prací. Pomocný stavbyvedoucí 
musí kontrolovat změny klimatických podmínek, které by mohly způsobit přerušení 
prací. Především se kontroluje teplota, která při betonáži nesmí klesnout pod + 5 °C 
a přesáhnout + 30 °C, viditelnost nesmí být menší než 30 m, rychlost větru nesmí 
přesáhnout 8 m/s při práci ve výškách, v ostatních případech by neměla rychlost 
větru přesáhnout 11 m/s. Práce je nutné přerušit při námraze, sněžení a bouřce. 
- Kontrola použití ochranných pomůcek 
Dodržování bezpečnosti a používání OOPP zajistí pomocný stavbyvedoucí. Základní 
ochranné pomůcky, které pracovník musí používat, jsou ochranná přilba, obuv, 
brýle, rukavice a reflexní vesta. 
- Kontrola vyztužení 
Provedení výztuže dle projektové dokumentace kontroluje stavbyvedoucí  
za přítomnosti statika a technického dozoru stavbyvedoucího. Ohýbání výztuže  
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a práce s výztuží je povolena do – 5 °C. Musí být zkontrolována rovinnost a čistota 
prutů. Výztuž nesmí být znečištěna mastnotou, hrubými nečistotami a poškozena 
korozí. Dále bude provedena kontrola druhu výztuže, průměr prutů, délky a uložení 
na správném místě v konstrukci. Déle bude kontrolováno uložení distančních prvků 
a zajištění výztuže proti pohybu pro betonáži. U osové polohy stykované výztuže je 
povolena odchylka ± 5 mm pro průměr prutu výztuže do 40 mm, pokud statik neurčí 
jinak. Po betonáži musí být vyčnívající výztuž překryta ochrannými plastovými prvky 
proti poranění osob. 
- Kontrola provedení bednění 
Pravidelnou kontrolu provádí stavbyvedoucí, který kontroluje výstavbu bednění 
bednícími prvky a podpůrnými konstrukcemi tj. stojky stropních stolů, zajištění 
vzpěr, osazení jednotlivých částí, upevnění, rovinnost, svislost, stabilitu a celistvost 
provedení na každém provedeném prvku konstrukce. Dále bude kontrolována 
čistota, neporušenost a použití odbedňovacího přípravku. Uložené bednění musí být 
zajištěno proti překlopení a posunutí. Zkontrolované musí být prostupy a otvory dle 
projektové dokumentace. Povolená odchylka pro odskoky dílců bednění je ± 5 mm, 
odchylka od svislice ± 8 mm. Rozmístění a upevnění dílců a podpůrných konstrukcí 
musí být v souladu s projektovou dokumentací a technickým listem výrobce. Pro 
pohyb pracovníků musí být zřízeny po obvodu konstrukcí betonářské plošiny, které 
jsou součástí bednění.  
- Kontrola betonáže, hutnění 
U betonáže musíme především kontrolovat teplotu prostředí, která nesmí klesnout 
pod + 5 °C, jinak budeme muset použít přísady do betonu a provádět proteplování 
betonu. U každé dodávky betonu musí být provedena kontrola, která je uvedená 
v bodu „Kontrola dodaného materiálu – beton, výztuž“. Při betonáži se kontroluje 
rovnoměrnost lití betonové směsi ve vrstvách, dodržení výšky shozu betonové směsi 
maximálně 1,5 m. Pokud dojde k větší časové prodlevě při betonáži jednotlivých 
částí, zpravidla 2 hodiny, musí být přiznána pracovní spára. Je nutné kontrolovat 
provedení pracovních a dilatačních spár. Při další betonáži je nutné vždy spáru očisti 
a navlhčit. Při zhutňování ponorným vibrátorem nesmí být vpichy umístěny vícekrát 
do jednoho místa. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné 
délky hlavice, akční rádius vibrátoru je 20 x průměr vibrátoru. Při zhutňování musí 
vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. Vpichy je nutno vést 
tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží. Při hutnění 
betonu vibrační lištou by doba hutnění měla být cca 1 minutu na tloušťku vrstvy  
200 mm.  
- Kontrola ošetřování betonu 
Po betonáži je nutné kontrolovat ošetřování betonu, které zabezpečí požadovanou 
pevnost a trvanlivost betonu. Je nutné, abychom zamezili rychlému vypařování vody 
z povrchu betonu zakrytím vlhčenou geotextilií. Kontrolu pravidelného kropení 
povrchu betonu vodou bude provádět pomocný stavbyvedoucí. Teplota vody by 
měla být maximálně o 10 °C větší než je povrchová teplota betonu. Pokud teplota 
v průběhu ošetřování klesne pod 5 °C, tak se beton nesmí dále vlhčit. Musí být 
kontrolována povrchová teplota betonu, která nesmí klesnout pod 0 °C u betonu 
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menších pevností než 5 MPa. Minimální doba ošetřování betonu je 12 hodin od 
začátku tvrdnutí.  
- Kontrola odbedňování 
Před odbedňováním musí proběhnout kontrola pevnosti betonu, která bude 
prokonzultována se statikem. Přibližné doby pro odbednění konstrukce jsou 
uvedeny kapitole 13 Výpočet doby odbednění konstrukce. Při odbedňování 
konstrukce musíme kontrolovat, zda nedochází k mechanickému poškození 
konstrukce, odtržení rohů nebo poškození povrchu.  
 Výstupní kontroly 
- Kontrola geometrie 
Kontrola vizuální a kontrola měřením rozměrů musí být provedena na každé 
zhotovené části a musí být v souladu s projektovou dokumentací. U vodorovných 
konstrukcí musí být zkontrolována rovinnost povrchu pomocí stavebního laseru. 
Měření rovinnosti se kontroluje v průsečících čtvercové sítě, odsazené od kraje 
povrchu 100 mm, která je rovnoběžná s hranami povrchu. Čtvercová síť musí být 
zvolena tak, aby hrana čtverce byla dlouhá 500 – 3000 mm. U svislých konstrukcí je 
nutné kontrolovat, pomocí 2 m latě, svislost stěn a sloupů. Je povolena odchylka od 
osy ± 15 mm nebo h/400 (větší z hodnot) pro výšku h ≤ 10 m nebo odchylka od osy 
± 25 mm nebo h/600 pro výšku prvku h > 10 m. Měření svislosti stěn se provádí 
v průsečících čtvercové sítě, o délce hrany maximálně 3 m. Síť musí být rovnoběžná 
s okrajem povrchu konstrukce a odsazená od kraje 100 mm. Měření rovinnosti se 
provádí 2 m latí s rozestupy měřených míst cca 500 mm. Kontrolní přímky lze  
na měřené ploše libovolně měřit. 
- Kontrola provedení skeletu 
Celkové provedení konstrukce provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 
investora. Kontrolují vizuálně povrch betonu, výskyt trhlin, provedení spár po 
bednění, kvalitu hutnění betonu, případně odhalenou výztuž a „hnízda“ kameniva. 
Kontroluje se pevnost přímo na stavbě a také v laboratořích na zkušebních krychlích, 
které se zhotovují z odebraných vzorků betonové směsi. Zkoušky na zkušebních 
tělesech jsou prováděny po 28 dnech od odebrání vzorku betonu. Na zkušebních 
krychlích se provádí také vodotěsnost betonové konstrukce. Zkušební krychle jsou 
vystaveny tlaku vody po dobu cca 72 hodin. Pokud je průměrná hloubka průsaku 
méně než 20 mm a maximální hloubka jednotlivých průsaků méně než 50 mm, je 
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11.1 Hlavní stroje a mechanismy 
V této kapitole jsou navrženy hlavní stroje a mechanismy, které budou použity pro 
etapu provádění železobetonové monolitické konstrukce Společenského centra 
Breda & Weinstein. 
 Věžový jeřáb Liebherr 150 EC – B6  
- Max. dosah výložníku:  45 m / 60 m 
- Max. výškový dosah:   45 m / 60 m 
- Max. výška háku:   42,5 m / 57,5 m 
- Max. únosnost:   6000 kg  
- Únosnost při max. vyložení: 3650 kg / 1800 kg 
- Min. výškový dosah jeřábu:  30 m 
Na stavbě budou využity 3 jeřáby různých specifikací. Jeřáb umístěny mimo objekt 
bude mít dosah výložníku 45 m a výšku 45 m. Druhý jeřáb umístěny v SV dvoře bude 
mít dosah výložníku 60 m a výšku 60 m a třetí jeřáb, který bude umístěn v JZ dvoře 
je navržen s dosahem 60 m a výškou 45 m. Jeřáby budou využity k přemisťování 





Obr. 49: Jeřáb Liebherr 150 EC – B6 (zdroj: [29])  
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 Autodomíchávač Schwing Stetter C3 – Heavy Duty Line – AM 12 C 
- Jmenovitý objem:   12 m3 
- Stupeň plnění:   62,6 % 
- Otáčky bubnu:   0 – 12/14 U/min 
- Průměr bubnu:   2400 mm 
- Výška násypky:   2548 mm 
- Průjezdná výška:   2633 mm 
- Výsypná výška:   1169 mm 
Autodomíchávač bude využíván ro dopravu betonové směsi na staveniště 
z betonárky.  
 
 Autočerpadlo Schwing Stetter S 61 SX 
Výložník 
- Vertikální dosah:   60,1 m 
- Horizontální dosah:   56,3 m 
- Počet ramen:    4 
- Dopravní potrubí:   DN 112 
- Délka koncové hadice:  3 m 
- Pracovní rádius otoče:  370° 
Čerpací jednotka 
- Typ:     P 2525 
- Pohon:    636 l/min 
- Počet zdvihů:    22 min-1 
- Dopravované množství:  163 m3/h 
- Tlak betonu max.:   85 bar 
Obr. 50: Autodomíchávač Schwing Stetter C3 (zdroj: [30])  
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Autočerpadlo bude využíváno k transportu betonové směsi do konstrukce. Betonáž 
bude probíhat i pomocí bádie. Při výkonu 163 m3/h autočerpadlo zajišťuje 



















 Autojeřáb Demag AC200 – 1 
- Max. nosnost:   200 t na vyložení 3 m 
- Teleskopický výložník:  12,4 – 67,8 m 
- Špičkový výložník:   9 – 17 m 
- Úhly špičkového výložníku:  0; 20; 40 stupňů 
- Provozní cestovní hmotnost: 60 t 
Obr. 51: Autočerpadlo Schwing Stetter (zdroj: [31])  
Obr. 52: Dosah autočerpadla (zdroj: [31]) 
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Obr. 53: Autojeřáb Demag (zdroj: [32])  
Obr. 54: Dosah autojeřábu (zdroj: [32])  
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Autojeřáb bude využit pro sestavení věžových jeřábů. Dále bude použit pro složení 
sociálních, hygienických a skladovacích kontejnerů. 
 Nákladní automobil Volvo FM 400 – valník 
- Rozměr valníku:    2,6 x 6,5 m 
- Délka vozu:     8,75 m 
- Rozměr kabiny:   2,49 x 2,24 m 
- Hmotnost tahače:   8,7 t 










Nákladní automobil bude využíván k přepravě bednících dílců a drobného 
materiálu. 
11.2 Nářadí a pomůcky 
 Bádie s rukávem CT – 99 
- Objem:    1000 l 
- Rozměry:    1,67 x 1,25 x 
0,93 x 1,45 m 
- Nosnost:     2600 kg 





Bádie je vybavena rukávem (2 m dlouhý o průměru 200 mm) a pružinovým 
uzávěrem, který zaručuje plynulé otevření a samouzavření výpustě pod badií 
pomocí pevného provazu. Obsluha tak může být v jiné úrovni než je bádie. Bádie 
Obr. 55: Nákladní automobil Volvo (zdroj: [33]) 
Obr. 56: Bádie CT - 99 (zdroj: [34])  
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bude používána pro betonáž konstrukcí, kde není možné použít autočerpadlo. Bude 
zavěšena na věžovém jeřábu. 
 Ponorný vibrátor Perles AM 35/5 
- Hmotnost:    11 kg 
- Hutnící výkon:   10 
m3/hod 
- Průměr:    35 mm 
- Délka hřídele:   5 m 
 
 
Ponorný vibrátor bude používán k hutnění betonové směsi. 
 Plovoucí vibrační lišta Barikell 
- Rozměry:   2 x 0,23 x 0,3 m 
- Hmotnost:   16 kg 
- Výkon:   1,1 kW 
 
 
Vibrační lišta bude použita pro hutnění vodorovných konstrukcí. 
 
 Svářečka Telwin Mastermig 220 
- Napájení:    400/50 V/Hz 
- Počet proudových rozsahů:  8 





 Úhlová bruska Bosch PWS 650 
- Průměr kotouče:    115 mm 
- Hmotnost:    3 kg 
- Výkon:    365 W 
 
Obr. 57: Ponorný vibrátor (zdroj: [35])  
Obr. 58: Plovoucí vibrační lišta (zdroj: [36]) 
Obr. 59: Svářečka Telwin (zdroj: [37]) 
Obr. 60: Úhlová bruska Bosch (zdroj: [38]) 
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 Rotační laser Nedo Primus 2 HVA 
- Pracovní dosah:  500 m 
- Přesnost:  ± 5 mm/100 m 
- Roviny:  svislá, vodorovná,  
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12.1 Věžové jeřáby 
 Věžový jeřáb v JZ dvoře 
Věžový jeřáb Liebherr 150 EC–B 5 s délkou výložníku 60 m s maximální výšku  háku 
67,5 m a maximální nosností 6 000 kg bude sloužit k obsluze JZ dvora. Především 
k převážení dílců bednění, svazků výztuže a betonování pomocí bádie. 
12.1.1.1 Návrh výšky háku 
H = h1 + h2 + h3 + h4 [m] 
kde: 
H potřebná výška háku 
h1 nejvýše položená plocha pro osazení prvku 
h2 manipulační výška 
h3 výška přemisťovaného břemene 
h4 výška závěsu na háku jeřábu 
Výška h4 vychází z geometrického tvaru trojúhelníku, jehož základnu „z“ tvoří 





H = 25,5 + 2 + 3,3 + 2,6 
H = 33,4 m 
12.1.1.2 Posouzení únosnosti 
Nejtěžší břemeno Nejvzdálenější břemeno 
Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] 








 Věžový jeřáb v SV dvoře 
Věžový jeřáb Liebherr 150 EC–B 5 s délkou výložníku 60 m s maximální výšku  háku 
67,5 m a maximální nosností 6 000 kg bude sloužit k obsluze SV dvora. Především 
k převážení dílců bednění, svazků výztuže a betonování pomocí bádie. 
12.1.2.1 Návrh výšky háku 
H = 25,5 + 2 + 3,3 + 2,6 
H = 33,4 m 
12.1.2.2 Posouzení únosnosti 
Nejtěžší břemeno Nejvzdálenější břemeno 
Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] 




Obr. 62: Jeřábová křivka 1 (zdroj: [29]) 
Obr. 63: Jeřábová křivka 2 (zdroj: [29]) 
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 Věžový jeřáb na skládce 
Věžový jeřáb Liebherr 150 EC–B 5 s délkou výložníku 45 m s maximální výšku  háku 
67,5 m a maximální nosností 4 050 kg bude sloužit k obsluze skládky, SV dvora  
a skládání dovezeného materiálu.  
12.1.3.1 Návrh výšky háku 
H = 25,5 + 2 + 3,3 + 2,6 
H = 33,4 m 
12.1.3.2 Posouzení únosnosti 
Nejtěžší břemeno Nejvzdálenější břemeno 
Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] Hmotnost [kg] Vzdálenost [m] 
1 200 45 1200 45 
 
 
Obr. 64: Jeřábová křivka 3 (zdroj: [29]) 
 Návrh výšek věžových jeřábů 
Z návrhů háků jeřábů jsme zjistili nejmenší požadovanou výšku jeřábů. Nyní je třeba 
tuto hodnotu sladit takovým způsobem, abychom docílili efektivní a bezpečné 
koordinace všech věžových jeřábů s ohledem na délky přesahů ramen a jejich výšky. 






Věžový jeřáb Požadovaná výška háku [m] Navrhovaná výška háku [m] 
JZ dvůr 33,4 39,5 
SV dvůr 33,4 47 
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13.1 Výpočet doby odbednění konstrukcí 
Do monolitických konstrukcí bude použit beton C 25/30, C 30/37 a C 40/45. Výpočet 
doby odbednění bude vypočítán pro pevnost v tlaku 10 MPa při průměrné teplotě 
prostředí 20 °C a následně pro konkrétní průměrnou teplotu v daném měsíci. 
13.1.1.1 Doba odbednění pro beton C 25/30 
Stanovení doby odbednění při teplotě 20 °C: 
Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d)  
d = 10 2*(Rbd/Rb28d) – 2*0,28                                  
d = 10 2*(10/30) – 2*0,28 
d = 2 dny 
 
Rbd pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových  
podmínek, v MPa 
Rb28d pevnost betonu v tlaku za 28 dnů tvrdnutí za normových  
podmínek, v MPa 
d počet dnů tvrdnutí 
 
Stanovení faktoru zrání při 20 °C: 
f = (t + 10) * d    
f = (20 + 10) *2    
f = 60 
 
f faktor zrání 
t teplota (průměrná teplota z teplot naměřených v 7, 13 a 21 hodin) 
d dny 
 
Stanovení doby potřebné k odbednění při průměrné teplotě v daném období 
v Opavě:  
f = (t + 10) * d    
d = 60/ (t + 10) 
d = viz tabulka 
 
 Doba odbednění pro beton C 30/37 
Stanovení doby odbednění při teplotě 20 °C: 
Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d)  
d = 10 2*(Rbd/Rb28d) – 2*0,28                                  
d = 10 2*(10/37) – 2*0,28 




Rbd pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových  
podmínek, v MPa 
Rb28d pevnost betonu v tlaku za 28 dnů tvrdnutí za normových  
podmínek, v MPa 
d počet dnů tvrdnutí 
 
Stanovení faktoru zrání při 20 °C: 
f = (t + 10) * d    
f = (20 + 10) *1    
f = 30 
 
f faktor zrání 
t teplota (průměrná teplota z teplot naměřených v 7, 13 a 21 hodin) 
d dny 
 
Stanovení doby potřebné k odbednění při průměrné teplotě v daném období 
v Opavě:  
f = (t + 10) * d    
d = 30 / (t + 10) 
d = viz tabulka 
 Doba odbednění pro beton C 40/50 
Stanovení doby odbednění při teplotě 20 °C: 
Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d)  
d = 10 2*(Rbd/Rb28d) – 2*0,28                                  
d = 10 2*(10/50) – 2*0,28 
d = 1 dny 
 
Rbd pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových  
podmínek, v MPa 
Rb28d pevnost betonu v tlaku za 28 dnů tvrdnutí za normových   
podmínek, v MPa 
d počet dnů tvrdnutí 
 
Stanovení faktoru zrání při 20 °C: 
f = (t + 10) * d    
f = (20 + 10) *1    
f = 30 
 
f faktor zrání 





Stanovení doby potřebné k odbednění při průměrné teplotě v daném období 
v Opavě:  
f = (t + 10) * d    
d = 30 / (t + 10) 
d = viz tabulka 
 









Leden - 2 8 4 4 
Únor - 0,5 7 4 4 
Březen 3,3 5 3 3 
Duben 8,3 4 2 2 
Květen 13,3 3 2 2 
Červen 16,5 3 2 2 
Červenec 18,1 3 2 2 
Srpen 17,6 3 2 2 
Září 13,6 3 2 2 
Říjen 8,9 4 2 2 
Listopad 3,7 5 3 3 
Prosinec - 0,5 7 4 4 
Tab.. 16: Doba odbedňování 
Vzhledem k proměnlivosti teplotních podmínek budeme uvažovat technologické 
pauzy pouze orientačně. Je nutné vždy ověřit dobu odbednění statikem podle 
aktuálních klimatických podmínek. Tabulka je zde uvedena pro případ, že dojde  












Cílem této práce bylo především naplánovat postup výstavby železobetonové 
monolitické konstrukce. Výsledkem tvorby diplomové práce je popis hlavní 
technologické etapy provádění monolitické konstrukce včetně kontrolního  
a zkušebního plánu, popis technologické etapy pro provádění provětrávané fasády 
z velkoformátových prefabrikátů s grafickým povrchem, finanční a časový plán 
stavby vč. bilancí pracovníků a nákladů, návrh hlavních stavebních strojů  
a mechanismů, popis dopravní situace v okolí staveniště, projekt zařízení staveniště 
pro provádění monolitické konstrukce, podrobný časový plán pro zemní práce, 
zakládání a monolitickou konstrukci. Součástí je i výpočet doby odbednění 
konstrukcí, který byl vhodný pro optimalizaci časového plánu. Ve všech těchto 
zpracovaných částech diplomové práce jsem využívala informace, které jsou 
v souladu s platnou legislativou. Ke zpracování diplomové práce jsme využila části 
zapůjčené projektové dokumentace. 
Při tvorbě práce jsme využila dosavadních znalostí, které jsem díky vypracování této 
diplomové práce obohatila novými, odbornými a užitečnými informacemi. Věřím, že 
jsem získala potřebné znalosti pro použití v praxi a tyto znalosti budu dále rozšiřovat 
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Seznam norem a další legislativy 
- zákon č. 183/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)“ se změnami 
- zákon č. 309/2006 Sb. „Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci“ 
- zákon č. 262/2006 Sb. „Zákoník práce“ 
- zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ 
- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů“ 
- zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů“ 
- vyhl. č. 501/2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území“ 
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- vyhl. č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhl. č. 268/2009 Sb. „O technických 
požadavcích na stavby“ se změnami 
- vyhl. č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb“ 
- vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb. „O dokumentaci 
staveb“  
- vyhl. č. 268/2011 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“ 
- vyhl. č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
- ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody 
zkoušení betonu 
- ČSN EN 206 - 1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel -
Všeobecně 
- ČSN EN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti. 
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení 
- ČSN EN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
- ČSN EN 73 0212 - 3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 3: Pozemní stavební objekty 
- ČSN EN 12 350 – 2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
- ČSN EN 12 504 – 2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní 
zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
- ČSN EN 12 390 – 3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles 
- ČSN EN 12 390 – 8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku 
tlakovou vodou 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN ISO 12480 – 1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 
- ČSN EN 13155 Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro 
uchopení břemen 




- n. v. č. 136/2016 Sb., kterým se mění n. v. č. 591/2006 Sb. „O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích“ 
- n. v. č. 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ 
- n. v. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- n. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- n. v. č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
- n. v. č. 176/2008 Sb. „O technických požadavcích na strojní zařízení“ 
- n. v. č. 201/2010 Sb. „O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu“ 
- n. v. č. 101/2005 Sb. „O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí“ 
- n. v. č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů se změnami z n. v. č. 405/2004 Sb. 
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- http://www.faspro.cz  
- http://www.ejot.cz  
- http://nahlizenidokn.cuzk.cz  
- http://www.toitoi.cz  
- http://atelier-dek.cz  
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tab. tabulka  
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Pozn. poznámka  
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ČSN česká státní norma  
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EN evropská norma  
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SOD smlouva o dílo  
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